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1. INTRODUCTION 

1.1 COUNTRY CONTEXT 

The Republic of Congo’s geographical location in the Central African sub-region, coupled with its river system, forest 

cover and access to the sea, positions the country as an important actor in the fight against climate change.  

Socio-economically, the Congo is a lower-middle-income country with a political will to end extreme poverty and 

stimulate shared prosperity in an undiversified and fragile context. This is reflected in the increase of the gross 

national income from US$600 in 2000 to over US$2.500 in 20141. However, despite the portion of the population 

living under the poverty line has decreased from 50.7% in 2005 to 46.3% in 20122, inequalities between urban and 

rural zones remain high, especially in the poverty rate (32.3% against 74.8%3). This is aggravated by the fact that the 

Republic of Congo has been accepting refugees due to its geographical proximity to countries in situation of conflicts, 

namely the Democratic Republic of Congo, the Central African Republic and Rwanda. According to the UNHCR, by 

the end of 2021, Congo had hosted 60,000 refugees and asylum seekers. 

Coupled with discrimination, vulnerability remains an issue for the country, namely in the environmental and 

socio-economic context. This is reflected in the Congo ND-GAIN index which places the Congo 135th out of 192 

countries in 2019. The country is highly vulnerable with limited coping capacity – ranking the 62nd most vulnerable 

and the 8th least ready country (Index ND-GAIN 2019). A downgrade to the 48th most vulnerable country is shown in 

the index data updated from 20204. This translates into a significant need for investments and innovation in the 

country to improve readiness, and the urgency to act on the risks and impacts of climate change.  

Despite the country’s commitment in tackling gender inequality, including through the Sustainable Development 

Goals, the country’s Gender Inequality Index is of 0.578 placing the Republic of Congo 143rd out of 160 countries5, 

while the Gender Index published in 2019 by Equal Measures 2030 places Congo in the 3rd position out of 129 

countries, preceded by the Democratic Republic of Congo and Chad. Women’s participation in the labor market 

accounts to 67.4 % compared to 72% for men.  

1.2 CLIMATE RISKS 

The climate in the Republic of Congo is humid and hot with two rainy seasons and two dry seasons. There are three 

distinct climate zones: Equatorial climate in the north, with high humidity and rainfall of more than 1,700 mm and 

an average temperature between 24°C and 26°C; a humid tropical climate in the southwest, with an average annual 

rainfall range from 1,200 mm to 1,700 mm and a temperature between 21°C and 27°C; and the sub-equatorial 

climate with average annual rainfall of about 1,600 mm.  

The Republic of Congo has a large hydrographic network, including the Congo River, the second largest river in the 

world. There are two types of landscapes in the country: the forest, which represents 69% of the country, and the 

savannah. The country is home to 23.5 million hectares of the Congo Basin Forest, the world’s second-largest swath 

of tropical rainforest6 . 

 

1 Systematic Country Diagnostic for the Republic of Congo, The World Bank, July 2018 
2 National Development Plan, 2018-2022 
3 Country stock-take, July 2018 
4 Data collected in both years. Data from 2019 valid until July 2021. 
5 2017 index 
6 REDD+ Investment Plan, 2018 



Historical climate trends for Republic of Congo already show an increase in temperatures and a decrease in 

precipitations. The main climate change risks that the country is facing are: rising temperatures, increased inter-

annual and intra-annual rainfall variability, rising sea levels and more frequent and intense extreme weather events. 

It is expected, for example, that the intensity of heavy precipitation will substantially increase (likely range up to 

+30%). These risks translate into high environmental and socio-economic vulnerability.  

The climate projections towards the end of the century show a warming in the range of +1,5°C-+3°C for the low 

emission scenario, and in the range of +3,5°C-+6°C for the high emission scenario. The risks posed by climate change 

can slow the country's development curve as its impacts are a threat to Congolese society, economy and 

environment.  

The economic situation described above does not provide to the Congolese population the necessary reactivity to 

face climate change. Extreme weather events, sea-level rise, average global temperature rise, and unpredictable 

rainfall patterns have considerable effects on people's livelihoods, in particular on women smallholder farmers who 

are more vulnerable due to their limited land tenure as well as limited access to and control over productive assets.  

Another risk farmers are facing is the leaching and fungal growth caused by a change in temperature and leading to 

a limited agricultural production and diseases increase among population. Those components are increasing the 

food insecurity issues the country is already facing. Changes in rain patterns are directly impacting the farmers who 

need to plant earlier in the season, face longer crop cycle and deal with soil degradation and greater occurrences of 

flooding. Climate change is also leading to a decrease in water level and flow on the main rivers, as well as the drying 

up of small streams near villages, negatively impacting fishing and agriculture. 

There is little protection against disasters from storms and floods, coupled with limited adaptive capacity and lack 

of access to information to better manage climate risks. In addition, the country currently lacks detailed literature 

and awareness of specific impacts of climate change on Indigenous population, who strongly rely on forests and 

natural habitats.  

The disruption of the seasons could have a direct impact on forest fauna, the basis of the diet for indigenous peoples 

(e.g., caterpillars, honey, mammals). There is a strong need in the country to document existing indigenous 

knowledge systems and link them with specific climate actions to identify key entry points for building resilience of 

those communities, as well as trust on information and products that will be needed to respond to climate variability 

in the long term.  

1.3 PROJECT SUMMARY  

1.3.1 THE PROJECT OBJECTIVES 

This Adaption Fund (AF) funded project “Building adaptive capacity to climate change in vulnerable communities 

living in the Congo River Basin” in the Republic of Congo aims to improve the adaptive capacity of vulnerable 

communities to the impacts of climate change on food security.  

To achieve this, the proposed activities will contribute to reducing vulnerability to the impacts of climate change 

and strengthening the adaptive capacities of vulnerable communities and the ecosystems on which they depend, 

by promoting food security, nutrition, and gender equality. The specific objectives of the project activities are 

outlined in the three components:  



• Component 1: Knowledge, awareness, and capacities on 

climate change impact and adaptation options are increased. 

• Component 2: Households have the information needed to 

better manage and minimize the impacts of climate variability and 

weather events on their livelihoods. 

• Component 3: Resilience at the community level is enhanced 

through concrete adaptation measures and improved food 

systems, including promoting climate-resilient agriculture and 

establishing market linkages for sustainable income-generating 

activities. 

The project will be implemented in the districts of Bouenza, 

Likouala and Sangha, targeting 179 000 people in 124 villages. 

Components 1 & 2 will also have national coverage.  

 

1.3.2 PROPOSED SOLUTIONS  

This project puts forwards solutions to the main barriers that hinder the resilience of vulnerable communities to 

climate change and climate variability, including increase in temperatures and a decrease in precipitations; lack of 

access to information to better manage climate risks; limited adaptative capacities of vulnerable women farmers; 

lack of awareness and understanding of local and indigenous knowledge to combine traditional and scientific 

knowledge and promote local solutions for resilient production systems.  

The solutions proposed by the project are detailed in the following table.  

RISKS AND WORSENING PATTERNS PROJECT SOLUTIONS  

Impacts of climate variability and extreme weather 
events on livelihoods 

Identify specific needs of women and men farmers in the 
target communities. 

Implement tailored climate services. 

Lack of awareness of the specific climate and weather 
information for communities and producers 

Support informed decision-making for climate risk 
management at community and producer level. 

Develop climate services tailored to the needs of 
vulnerable communities and share information through 
culturally appropriate channels.  

Train end-users on the use of climate information.  

Lack of access to information and training on climate 
and weather variability at different levels (teachers, 
farmers, communities, local and national governments)  

Conduct consultations and translate information for 
accessible climate services to support decision-making at 
these different levels.  

Co-production of tailored climate products, making them 
available to the targeted communities and collecting 
feedback from end-users to improve co-production.  

Technical and cultural adequate sensibilization and 
enlightening on various levels of understanding of climate 
change adaptation issues.  



Train teachers to raise their awareness about the causes 
and impacts of climate change and transmitting it to the 
students/children.  

Conduct climate change adaptation trainings for the 
heads of agricultural sectors, departmental directors for 
environment, sustainable development, meteorology, 
forestry economy, as well as the civil society. 

Lack of targeted measures/solutions at different levels: 
farmers, communities, and local and national 
governments 

Strengthen climate change adaptation measures and 
policies.   

Absence or deficiency of studies on the impact of 
climate change on the Indigenous populations of Congo 
(lifestyle, livelihood, etc.) 

Conduct preliminary studies on the potential of food 
systems sustainability. 

Conduct studies on ecosystems preservation measures.  

Lack of opportunities for inclusive partnerships due to 
the multi-sectoral and multi-dimensional nature of 
climate change 

Establish partnership through local inter-agency 
consortium sectoral intervention area and involve the 
public and private sectors. 

Diversify revenue sources and consolidate values chains. 

Assist vulnerable groups; Indigenous people, small-scale 
farmers, artisans of Agri-food processing.  

Integrate humanitarian and food assistance programmes 
in the target departments (school feeding, assistance to 
victims of climatic disasters, refugees, and host 
communities).  

Nutritional risk and food insecurity caused by climate 
change 

Promote the maintenance of a diversified diet and 
support alternative methods of traditional livelihoods 
quality acquisition.  

Monitor the percentage of households with poor FCS 
score7. 

High threats to protection/safety (gender-based 
violence, stigmatization of teenage pregnancy in 
school, structural discrimination) 

Implement measures for the empowerment of women, 
especially those without access to income-generating 
activities or rights guaranteed land.  

Remove social barriers to social services such as health 
care and education as well as civil status documents.  

Lack of financing mechanisms adapted to the 
production needs and market access of small-scale 
farmers  

Localized financing to respond to the needs of enhancing 
jobs in value chains, infrastructure for processing, 
conservation, and storage of products agropastoral and 
fisheries. 

 

 

 

 
7 FCS = measurement of dietary diversity, food frequency and relative nutritional importance of foods consumed and correlated 
with coping strategies and income. 



1.3.3 PROJECT MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS  

The World Food Programme (WFP) will act as “Multilateral Implementing Entity” of this project, administering the 
project funds, ensuring quality and compliances of project management and reporting, and providing technical 
support and expertise to project implementation. WFP is also in charge of project procurement and of hiring a 
national project team to coordinate project implementation and act as a liaison point between WFP and the Ministry 
of Environment and Sustainable Development.   

The Ministry of Environment, Sustainable Development and Congo Basin (MEDDBC) will act as “Executing Entity” 
and will oversee project execution and deploy qualified staff and means for project implementation. It will supervise 
the national project team, which will be responsible for the project coordination and execution together with the 
local partners.  

The diagram below provides an overview of the structure for project implementation arrangements. A complete and 
detailed overview of each role and functions is described in the project Standards Operating Procedures (SoPs).  

To avoid negative impacts or to mitigate them, the following measures are recommended during the overall project 

implementation of the project: 

• Inclusive and representative community participation in the planning and implementation of the project, 

including in the monitoring of project activities; 

• Consultations and engagement with beneficiary communities, including vulnerable groups; 

• Close collaboration with relevant ministries, partners, and public providers, both in the design of activities 

and their implementation; 



• Involvement of experts to provide technical support on sensitive or specialized areas and services, for 

example on gender issues, Indigenous people, protection, a WASH component, and on integrated resource 

management (water, fragile ecosystems, forest areas etc.); 

• The use of guidance documents and various strategies from national standards to preserve the compliance 

of the activities; 

• The establishment of complaints and feedback possibilities for the community to express their opinion on 

the project, as well as the establishment of protocols to solve any issue raised;  

• Periodic review of the environmental and social risk management plan developed at full project proposal 

with periodic updating of the environmental and social risk review process, under AF environmental 

standards.  

2. OVERVIEW  

2.1 METHODOLOGY AND APPROACH 

2.1.1 MITIGATION STRATEGIES TO PROJECT INCEPTION DELAY  

WFP submitted to the AF two notifications of project inception delay in 2020 and in 2021, reported in Annex 9.  

The project's inception was originally planned for early June 2020. However, due to COVID-19 outbreak and related 

restrictions, no large and in person meetings could be held in the Republic of Congo. Some restrictions have 

continued to be in place until recently, slowing down many key processes for project inception, such as the 

recruitment of the national project coordinator and consultations at the department level. In addition to that, the 

United Nations Department of Safety and Security (UNDSS) had reduced mobility of UN Staff for project travel 

missions and activities. 

Following a structure reorganization of the government in May 2021, several changes in the staff of the Executing 

Entity of the project, the Ministry of Environment and Sustainable Development, including the focal points for this 

project, contributed to the delay of the inception process, including the signature of agreements between the 

Executing Entity and other relevant government partners.  

A revised date for the project’s inception was originally set to December 2021. However, the 26th Conference of the 

Parties (COP26), which saw an active engagement from the Ministry of Environment and Sustainable Development 

in the Republic of Congo, as well as other Ministries and project partners, contributed to a further delay for some 

key actions that WFP needs to ensure before being able to proceed with the Inception Workshop. These include, for 

instance, the finalization of the recruitment of the national project coordinator, which needs to be conducted in 

close cooperation with the project Executive Entity. 

Despite these delays, WFP Country Office, in collaboration with the National Designated Authority and project 

partners, ensured that the remaining key steps before project’s inception were continued without any further delay. 

These included, for instance, inclusive online and in-person consultations with project partners (i.e. UN Agencies, 

Civil Society, Project Steering Committee members etc.) and with targeted departments to jointly develop the 

project's detailed workplan for the first year of implementation. In addition, the Project Steering Committee (PSC), 

and the technical advisory group were established in May 2021 and the recruitment of the National Director was 

finalized before the Inception Workshop took place.  

 



2.1.2 PRELIMINARY PROJECT LAUNCH  

A communication event for the official launch of the Project took place on 21st September 2021 in Brazzaville and 

allowed to kick-off stakeholders and communities consultations in the villages, districts, and department capitals 

in Bouenza, Likouala and Sangha. The aim of this preliminary project launch was to raise awareness among key 

stakeholders about the project, its added value, and discuss potential roles of partners during project consultations, 

inception and implementation. The event was an occasion to also present the institutional project framework as well 

as the implementation arrangements.  

The preliminary project launch saw the participation of members of:  

• The Project Steering Committee   

• The Project's Technical Advisory Group   

• Ministries and public or mixed structures  

• The Coordination and agencies of the United Nations system   

• Bilateral and multilateral cooperation partners   

• Development programmes and projects   

• Climate emergency actors  

• Entrepreneurship and companies active in the project areas  

• Civil society including beneficiary communities  

• Research institutions   

• The press 

At the end of the official launch, the partners recognized the added value of the project for the country and the 

importance of the next steps to prepare for the project inception. It was also an occasion to clarify how this group 

of stakeholders can come into play during project implementation. The Terms of Reference (ToRs) and agenda of 

this event are available in Annex 2.  

2.1.3 STAKEHOLDER CONSULTATIONS 

As a preparatory step before project inception, stakeholder consultations were held to establish a first contact with 

the various partners who participated in the elaboration of the full project proposal in 2019.  

In Brazzaville, the consultations involved United Nations agencies, development cooperation partners, as well as civil 

society actors and NGOs and public and private sector projects. Other stakeholders consulted included EU 

Delegation, World Bank, AfDB, AFD, UNESCO, UNDP, FAO, UNICEF and the CAFI-UNDP Project. All the consultations 

were held in a hybrid format of online and face-to-face meetings and represented an opportunity to show the project 

objectives and find synergies among the ongoing interventions in the country by different partners.  

During consultations, partners and civil society actors emphasized the opportunity to collaborate and intervene 

locally, whether in support of studies to be undertaken within the project or in the formation of consortia and in the 

ORA (“Observer, Réfléchir et Agir”) schools for Indigenous communities. Partners also stressed the need of 

establishing a mechanism to promote capitalization and exchanges of experience within other departments where 

the vulnerability of indigenous communities is acute.  

All these results and suggestions put forwards by partners were taken into consideration in the development of 

the 1st year project implementation plan (Annex 1) as well as during the Inception Workshop.  

 



2.1.4 DEPARTMENTAL CONSULTATIONS AND WORKSHOPS 

In preparation for the inception workshop, 

consultations were also held in the targeted 

departments of Bouenza, Likouala and Sangha to 

raise awareness on the project objectives, jointly 

finalize the drafting of the 1st year project 

implementation plan and include new partners in 

the implementation of the project activities. In 

particular, such consultations at department level 

allowed for discussions on project activities within 

the communities, making sure project interventions 

are aligned with what communities perceive in terms 

of weather and climate variability during the seasons.  

Emphasis was placed on the contribution of 

departmental and district officials from the Ministries 

of the Environment and Sustainable Development 

(MEDDBC), Ministry of Agriculture, Livestock and 

Fisheries (MAEP) and the National Civil Aviation 

Agency (ANAC).  Bringing together all stakeholders in 

the project’s target localities has been a major outcome 

of these consultations. There was significant 

participation, including from public and private entities 

in the departments. The profile of the participants 

targeted in the focus groups depended on the 

communities (ranging from indigenous populations, 

mixed or distinct groups) and on the main ecosystems 

in their environment (forest, forest concessions, 

riverbanks, savannah, etc). The consultations provided an opportunity to discuss the participants’ perceptions of 

climate variabilities and weather changes on their productive activities, their diet, and on their environment 

according to the different seasons.  

The consultations took place in Sangha from 29th of November 

to 7th of December 2021, in Bouenza from 6th to 31st December 

2021, and in Likouala from 3rd to the 12th of December 2021. At 

the end of the consultations, the contributions from the different 

categories on the activities to be carried out within the framework 

of the project were collected and representatives for each 

department were designated for the participation to the 

departmental workshop which took place in the capital of each of 

the three departments targeted by the project: in Ouesso the 8th 

of December 2021 for the department of Sangha, in Impfondo 

the 13th of December 2021 for the department of Likouala and in 

Madingou the 11th of January 2022 for the department of 

Bouenza. A mission from WFP took place in the three 

departments and to participate in the workshop in Likouala.  

Consultations in the district capital of Ngbala 

(Sangha) 

Workshop in Madingou, in the department of Bouenza 

       Workshop in Impfondo, in the department of Likouala 



The table below summarizes district consultations’ engagement:  

Department  Numbers of district Numbers of villages Numbers of entities taking 
part in the consultations 

Bouenza 7 42 56 

Likouala 6 32 32 

Sangha 6 16 20 

Total consultations 19 90 108 

Annexes 3, 4 and 5 provide an overview of key results from the departmental consultations. A short summary of the 

key observations and risks in the project targeted areas in English is provided below. The consultations confirmed 

the analysis carried out during project development and the project remains highly relevant for the targeted 

communities.  

In the Region of Sangha as in Likouala, the communities stop practicing agriculture, fishing, and gathering, while 

commercial activities improved in the region of Likouala. participants from those two departments highlighted 

the following risks: 

• The sudden rise in the water level of the Oubangui River and the disappearance of some villages;  

• The appearance of strong heat and unpredictable and intense rains;  

• The increase in the price of freshwater fish and the destruction of forest undergrowth;  

• The prolonged silting up of riverbanks and the increase in the number of outlets selling imported 

frozen products.  

All of these observations are reflected in the following impacts on the ground:  

• The worrying decline in food crop production;  

• The decline in fishing and gathering activities;  

• The disruption of the agricultural calendar and the alternation of seasons;  

• The significant loss of rural population (food plantations, seeds, and housing);  

• The decrease in river traffic and the forced displacement of affected populations.  

In the department of Bouenza, the population practice agriculture, fishing and gathering. However, the 

population observed the following:  

• The destruction of forests and undergrowth for agricultural purposes;  

• The destruction of riverbeds for crop irrigation purposes;  

• Abusive use of uncontrolled bush fires and slash-and-burn cultivation;  

• Industrial and intensive mining (cement, multi-metal mines).  

All of these findings in Bouenza have led to the following impacts:  

• The drying up of streams and rivers;  

• Conflicts related to water management (unregulated irrigation systems);  

• Disruption of the agricultural calendar, leading to the failure of small-scale farmers to control the 

alternation of the seasons;  

• Proliferation of insect pests and reduced yields;  

• Decline in soil fertility  



• Decreased profitability of agricultural trade. 

The above observations and general results from the consultations will constitute a basis for the overall project 

implementation, informing the project baseline and making sure the project is always aligned to the identified needs. 

Based on the results from the departmental consultations, workshops, as well as stakeholders’ consultations, the 1st 

year project implementation plan (Annex 1) was developed and finalized to be presented at the Inception Workshop.  

2.2. THE OBJECTIVE OF THE INCEPTION WORKSHOP  

The Inception Workshop took place on the 22nd and 23rd of February 2022 in Brazzaville. The event was organized 

to mark the official start of the project activities, agree on and validate the 1st year project implementation plan 

(Annex 1), raise awareness of the implementation arrangement and build knowledge about the project by sensitizing 

partners and stakeholders on its added value. Its main objectives were therefore to: 

• Communicate AF project objectives to key stakeholders and community leaders in the project 

implementation districts: Bouenza, Likouala, Sangha; 

• Discuss and raise awareness on the governance/implementation structure of the project; 

• Identify key issues related to project implementation, sustainability of results, and roles and responsibilities 

of stakeholders and communities; 

• Clarify and agree on clear communication strategies between project partners; 

• Validate the project 1st year implementation workplan, as well as the expenditure plan and the detailed 

budget by component.  

It saw the participation of 60 people: 

• National Project Management (1) 

• Ministries and Public Entities (14) 

• United Nations Agencies (13) 

• Cooperation (3) 

• Programs-Projects (3) 

• Civil Society NGOs (14) 

• Departments (12) 

In addition, three representatives of the Indigenous communities, who also signed the Free Prior and Informed 

Consent (FPIC) in 2019, attended the workshop on behalf of the indigenous delegations from the targeted 

departments.  

3. RESULTS OF THE INCEPTION WORKSHOP 

3.1.1 STRUCTURE OF THE WORKSHOP 

The Inception Workshop was officially opened on Tuesday, 22nd of February 2022, at the Hotel PEFACO in Brazzaville 

through opening remarks (Annex 8) delivered by Mrs. Arlette Soudan-Nonault, Minister of the Environment, 

Sustainable Development and Congo Basin, and Mrs Anne-Claire Mouilliez, WFP Representative and Country 

Director in the Republic of Congo. The Terms of Reference and the agenda of the Inception Workshop are available 

in Annex 6.  

 



After the official opening ceremony, which 

was attended, alongside the MEDDBC 

minister and the WFP representative, the 

MEPSA and MASAHS ministers and six United 

Nations country representatives, the 

workshop introduced group discussions 

reflecting the project components. 

Participants were therefore organized into 

four groups (as the first group, representing 

project Component 1 was divided in two sub-

groups) of 15 people each, a chairperson, a 

rapporteur and a recording secretary. The 

composition of the groups was made considering representative diversity (including representation, role, gender 

and geographic representation): central and deconcentrated public administrations, academics and consultants, 

United Nations agencies, the private sector including civil society organizations (local and international NGOs), and 

the representatives of the Indigenous populations.  

Each group discussion was tasked to work and debate in accordance with its specific project components and 

themes:  

• Group 1 (Component 1) focused on capacity and knowledge strengthening at the community level. It was 

presided by the representative of the UNDP and composed of 15 people – 10 men and 5 women -, including 5 

representatives of Indigenous populations, 4 from others civil society associations, 3 UN agencies and 3 from 

public sectors. The rapporteur was a representative from the Sangha’s department, the same rapporteur of the 

Sangha’s departmental workshop. 

 

• Group 2 (Component 1) focused on knowledge strengthening of public agents from agriculture and 

environment services. The group 2 was chaired by the representative of the Ministry of the Environment, 

Sustainable Development and Congo Basin and constituted by 15 men and 4 women: 4 representatives of 

Indigenous populations, 6 from others civil society associations and 9 from public departments. The rapporteur 

was a representative from the Bouenza’s department, the same rapporteur of the Bouenza’s departmental 

workshop. 

 

• Group 3 (Component 2) focused on climate services and the strengthening of agrometeorological data 

collection capabilities in the field. This group was chaired by the representative of the National Civil Aviation 

Agency (ANAC) and was composed by 13 men and 1 woman. This group gathered 6 representatives of civil 

society including 3 Indigenous populations associations and platforms, 6 publics departments and one 

university. The rapporteur was a representative from the Sangha’s department, the same rapporteur of the 

Sangha’s departmental workshop. 

 

• Group 4 (Component 3) focused on resilient production systems and income-generating activities. It was 

headed by the representative of the Ministry of Agriculture, Fisheries and Livestock (MAEP). This group gathered 

15 persons (6 men and 9 women) including 5 representatives of the ministries and 10 from different associations 

and professional organizations (with 2 Indigenous platforms). The group 4 made a recommendation to the 

project team on the necessity to establish synergies with other projects working on the structure of the values 

Mrs. Arlette Soudan-Nonault and Mrs Anne-Claire Mouilliez, delivering 

opening remarks 



chains and to share experiences and achievements. The rapporteur was a women member of Bouenza 

delegation. 

3.1.2 RESULTS  

Based on the group discussions and after discussion around the highlights from the departmental consultations 

(Annexes 3, 4, and 5), participants reviewed and improved the 1st year project implementation plan (Annex 1). The 

document was then validated by all the participants. 

The Inception Workshop met the set expectations of information-sharing and awareness-raising, in addition to 

address the following issues: identifying the targets; determining the means of action; operating and targeting the 

actions and partnerships in the 2022 - 2023 yearly plan.  

Participants have been informed about the governance and the implementation of the project, as well as 

sustainability of its results. They have received information on its objectives, institutional framework, management, 

consultation, and implementation.  

As a result of the Inception Workshop, participants were in agreement with the considerations/observations raised 

at the departmental workshops and made only minor additions to 1st year project implementation plan. The plenary 

highlighted the need to improve the knowledge of stakeholders around Component 2 (Climate Services) for better 

ownership and sustainability of interventions. 

3.1.3 1ST  YEAR OF PROJECT IMPLEMENTATION PLAN 

The first year of project implementation will focus on collecting information, gaining a better overview of existing 

activities and knowledge in the field of climate change adaptation. By doing so, the project will build awareness and 

accrue the sensibilization of the households and other stakeholders to this issue, helping them to mitigate the 

impacts of the climate variability, agrometeorological and hydrometeorological events on their life.  

Concretely, the planned actions are the following:  

1. A literature review on previous or ongoing projects, plans, and programs related to or linked with climate 

change; 

2. The creation of a database on knowledge, experiences, and options for adaptation to climate change; 

3. The production of monitoring and evaluation toolkit; 

4. The preparation of education tools on climate change adaptation (production of a manual); 

5. Training of trainers and subsequently of beneficiaries; 

6. Teacher training and the introduction of information on climate change adaptation into the school curriculum; 

7. The organization of competition on traditional adaptation knowledge and the awarding of prizes.  

Consequently, the targeted population will benefit from consultative and community-based research on climate 

trends, impacts, and scenarios.  

3.1.4 CHALLENGES AND MITIGATION MEASURES  

The table below summarizes the key project challenges identified during the various consultations/workshops and 

respective mitigation measures suggested. These latter will ensure that project activities are implemented in a way 

that does not cause negative social, environmental, operational or organizational impacts.  



CHALLENGES MITIGATION MEASURES 

Address the lack of contextualized knowledge in the 
country on the multiple dimensions of climate 
change, filling the impact knowledge gaps for all 
targeted stakeholders and beneficiaries over the 
duration of the project. 

The project will provide a comprehensive framework 

for training with relevant tools at all literacy levels: 

from Congolese central and departmental officials to 

community-based stakeholders.  

The support services in charge of climate change 
information and the use of this information in the 
areas of development will have a sector-based and 
action-oriented manner of strengthening the 
capacities for climate risk mitigation. The ANAC 
meteorological directorate, for example, which is the 
main provider of such information, will also need to 
have improved technical, operational and 
technological capacity. If the dialogue is well 
conducted with feedback from and to the producer 
communities, the distance between all the levels of 
actors will be reduced in order to support the 
measures being implemented in components 2 and 3 
under the best conditions. 

Strong collaboration with relevant ministries, both in 

activity design and implementation. 

Laws for the defense of indigenous communities are 

often not applied and, in many cases, indigenous 

communities are not consulted. 

The Free, Prior and Informed Consent (FPIC) process 
is one of the measures to mitigate negative 
perceptions of the influence of external actors in 
community decision-making. Process will start during 
the 1st year of the project, as reported in the 
implementation plan. 

Avoid duplication of partners' interventions on 

climate change issues and find complementary 

integrating strategies in favor of beneficiaries' 

expectations. 

Through WFP consultations conducted since 2019 at 
the national level, different development partners, 
NGOs, government entities and academia are fully 
aware of project activities and synergies will continue 
to be explored. 

The “technical advisory council” body, as well as 
other spaces, such as the Agriculture Environment 
Group of the Development Partners Forum, will be a 
privileged place for sharing solutions for 
complementary actions or checking overlaps. 

Technical support sought from experts in the field 

especially in relation to sensitive or specialized 

services. Examples include gender, indigenous people 

and protection issues as well as irrigation and 

integrated resource management. 

The inclusion of women in the project staff, in 

supervision or in training as trainers or service 

providers. 

Ensure a gender-balanced project staff and provide 

relevant training.   

The initial gender assessment has documented the 
challenges some NGOs face in recruiting female field 
monitors, while their engagement is key to support 
women small producers. 



The project should adapt the ToRs for field monitors 

to encourage potential female candidates and tap 

into specific pools like young women graduating from 

agroforestry studies. Both male and female staff 

(including partners) needs to be trained on gender 

and have sufficient competencies in the specifics of 

gender and climate change (WFP online learning 

module available). 
 

4. CONCLUSION AND NEXT STEPS  

The described inception process was key to officially kick-off project implementation and resume activities from 

where they stopped due to the reported project delays. All the stakeholders involved in the inception process 

recognized the critical added value of the project to the country.  

The next steps for project implementation will follow the agreed 1st year project implementation plan (Annex 1), 

including start of the planned studies and related missions. In parallel, the steering committee inaugural session took 

place in March to validate the work and budget plan of the project first years. The project baseline study will be 

conducted to identify local actions for climate change adaptation. Lastly, the monitoring and evaluation plan of the 

project are going to be established. 

5. ANNEXES 

ANNEX 1 – 1ST YEAR PROJECT IMPLEMENTATION PLAN  

ANNEX 2 – PRELIMINARY PROJECT LAUNCH TERMS OF REFERENCE & AGENDA 

ANNEX 3 – REPORT OF SANGHA DEPARTMENTAL WORKSHOP 

ANNEX 4 – REPORT OF BOUENZA DEPARTMENTAL WORKSHOP 

ANNEX 5 – REPORT OF LIKOUALA DEPARTMENTAL WORKSHOP 

ANNEX 6 – PROJECT INCEPTION WORKSHOP TERMS OF REFERENCE & AGENDA 

ANNEX 7 – PRESENTATION FROM WFP 

ANNEX 8 – INTERVENTIONS FROM THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND WFP COUNTRY DIRECTOR 

ANNEX 9 – NOTIFICATIONS OF PROJECT INCEPTION DELAY  
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 Component 1 

1.1.1 Conduct  project baseline studies to generate reliable baseline data and 

identify local solutions for climate change adaptation, mainly on: (1) nutrition 

(CARI method), (2) scenarios and impacts of climate change in the areas covered 

by the project, (3) educational needs to integrate "Climate Change" and "Climate 

Change Adaptation" tipics in (a) schools and (b) ORA schools

 1.1.2 Develop project monitoring and evaluation plan & logical framework 

 1.1.3 Conduct joint analytical work with partners (i.e. ADF, Adapt'Action program) 

on vulnerabilities and sectoral investments to define entry points in the agricultural 

sector 

1.1.4 Organize community and stakeholders focus groups to discuss and identify 

key climate change impacts. Focus groups will be organized by expertise 

including at least one national group. Skills sought: gender, indigenous 

populations, anthropology, climate, agronomy, economics.

 1.1.5 Map current literature on climate change impacts, as well as existing 

projects, in the Republic of Congo available from government, civil society, 

research centers and universities  

 1.1.6 Conduct additional studies based on the issues-needs raised in the focus 

groups and the context of the departments 

 1.1.7 While mapping current literature, identify the focal point of each institutions 

consulted to build-up a networking for capacity strengthening and information 

sharing 

 1.1.8 Conduct capacity building training sections with the identified focal points 

on climate change (one internaltional and one local trainer). A more specific 

training on climate change adaptation will take place in project year 2.  

 1.1.9 Initiate the work to create a learning module on climate change adaptation 

 1.1.10 Conduct specific trainings for the Ministry of Agriculture  

 1.1.11 Develop an educational book on Climate Change for schools, including 

ORA schools (indigenous or predominantly indigenous). Teachers are trained on 

the use of this book in project year 2.  

 1.1.12 Select key messages on climate change and develop a framework for a 

competition planned for year 2. National competition on 5 disciplines open to all 

Congolese artists, (TV spot, drawings and comics, music, radio sketch and play) 

 1.1.13 Start consultations with key stakeholders to initiate process to develop a 

National Adaptation Plan 

Component 2

 2.1.1 Strengthen the Meteorological Department of ANAC from an organizational, 

technical and material point of view to capacitate production of meteorological 

data that can be used by communities and producers. 

 1. 

Knowledge,

awareness and

capacities on

climate change

impact and

adaptation

options are

increased 

 1.1 Targeted

stakeholder institutions

have increased

awareness of the impact

of climate change in

Congo and access to

community-based

adaptation proposals 

 1.2 Targeted

government and civil

society institutions have

increased capacity to

formulate climate

adaptation solutions at

national and district level 

 1.3 Targeted

communities, including

school aged children,

benefit from increased context-

appropriate

knowledge of climate

adaptation strategies 

 AF PROJECT ANNUAL WORKPLAN (FEBRUARY 2022 - FEBRUARY 2023) 

 COMPONENT ACTIVITIES  OUTCOMES  COMPONENT 



 2.1.2 Identification, training and monitoring / supervision of smallholders leaders 

by district on the collection of meteorological data. 

 2.1.3 Purchase meteorological kit & equipments for government and carry out 

trainings on their use 

 2.1.4 Purchase motorcycles for community leaders to allow internal movements 

to share information and data collection  

 2.1.5 Conduct in-depth diagnosis of the needs and channels available for the 

operationality of climate services adaptable to beneficiaries 

 2.1.6 Set up channels to communicate and translate climate information, which 

include theatres et singers 

 2.1.7 Purchase community radio to access climate information  

Component 3

 3.1.1 Organize community focus groups to discuss community current coping 

mechanisms to climate change impacts 

 3.1.2 After setting up focus groups and when the community has been informed 

of the social and environmental impacts of each project activity, obtain the Free 

Prior and Informed consent (FPIC) 

 3.1.3 Purchase and provide farmers with productive assets, such as fishing kits, 

agricultural seed, wheelbarrow, motor carrier, mechanical hoe, small mechanical 

tools, barrels, etc. 

 3.1.4 Purchase and provide farmers with tools to facilitate agro-food processing, 

limit food losses and generate income. 

 3.1.5 Link farmers to markets and schools to sell food surplus  

3.1.6 Ensure that activities carried out through cooperation agreements between 

partners - where these agreements are required (e.g. funding agreements, 

memorandum of understanding in services, consortium, etc.) - are in compliance 

with social and environmental risks assessment mechanisms

Crosscutting

 1. Inception workshop  

 2. Set-up teams National project management team (salary costs) 

 3 Identify project premises rental, fittings, equipment, consumables, rolling stock 

and fuel, etc. 

 4. Support travel of National Director to project communities  

 5. Communic ations (press articles, interviews, posters, video, films, internet 

publication etc. 

 1. Set up Steering Committee meetings (1 per year) 

 2. Set up meetings of the Consultation Groups (called by the Project Director 

based on ad hoc needs)  

 Project execution 

 Coordination 

 3. Communities

apply adaptation

measures on

their productive

activities 

 3.1 Targeted

smallholder farmers and

communities benefit

from climate resilient

production and

livelihoods change 
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TERMES DE REFERENCE DE L’EVENEMENT POUR LE LANCEMENT DU PROJET 

« Renforcement des capacités d’adaptation aux changements climatiques des 

communautés vulnérables vivant dans le Bassin du Fleuve Congo »                

EN REPUBLIQUE DU CONGO 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION   

Dans le cadre du Fonds d'Adaptation de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC), le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et, pour le 

Gouvernement de la République du Congo, le Ministère de l’Environnement, du 

Développement Durable et du Bassin du Congo, sont les entités en charge de l’exécution d’un 

Projet d'adaptation au changement climatique intitulé Renforcement des capacités 

d’adaptation aux changements climatiques des communautés vulnérables vivant dans le 

Bassin du Fleuve Congo. 

La proposition complète de ce projet a été soumise en 2019 au Conseil du Fonds d’Adaptation 

qui l’a approuvée en octobre 2019. Le PAM, l’entité multilatérale de mise en œuvre (EMMO), 

l’a contresignée en février 2020 et l’accord par l’entité d’exécution (EE), le Ministère de 

l’environnement, du Développement Durable et du Bassin du Congo, est intervenu en janvier 

2021.   

Ce projet qui met l'accent sur les petits exploitants agricoles (70% de femmes en moyenne) 

et les populations autochtones (44% des bénéficiaires des communautés locales), vise 

l’amélioration de la résilience en matière de sécurité alimentaire et de nutrition grâce à des 

mesures d'adaptation au changement climatique. Il ambitionne également d’impliquer et 

d’accompagner des mesures en appui aux politiques nationales sur les questions climatiques, 

au niveau central d’une part et au niveau des communautés d’autre part, dans trois 

départements de la République du Congo : la Bouenza, la Likouala et la Sangha. 

Le Projet Renforcement des capacités d’adaptation aux changements climatiques des 

communautés vulnérables vivant dans le Bassin du Fleuve Congo repose sur trois 

composantes avec comme axes prioritaires : 

1. L’amélioration des connaissances, de la sensibilisation et des capacités en matière 

d'impact des changements climatiques et d'options d'adaptation pour les parties 

prenantes (institutions gouvernementales, de la société civile et autres parties 

prenantes, et des communautés ciblées) ; 

2. La mise à disposition des informations nécessaires aux producteurs et aux ménages 

pour mieux gérer et minimiser les impacts de la variabilité climatique et des 

événements météorologiques sur leurs moyens d'existence ; 

3. L’application par les communautés des mesures d'adaptation à leurs activités 

productives en lien avec le renforcement des capacités découlant de la composante 

1, et la diffusion de systèmes de productions tels que l’aquaculture, l’apiculture et la 

gestion améliorée des pertes post-récoltes. 
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II. OBJECTIFS DE L’EVENEMENT 

L’événement de lancement est organisé pour faire connaître le Projet et sensibiliser ses 

parties prenantes sur sa valeur ajoutée, en vue de la tenue de consultations dans les zones 

d’intervention. Il a pour objectif principal de présenter le cadre institutionnel ainsi que les 

organes de gestion, de concertation et de l’exécution du Projet et d’en partager les objectifs 

et stratégies sur lesquelles les partenaires et les bénéficiaires seront engagés dans les 

principales composantes.  

 

III. RESULTATS ESCOMPTES 

A l’issue du lancement du projet : 

• Les partenaires et principaux groupes d’acteurs du Projet sont informés sur le cadre 

institutionnel, les organes de gestion, de concertation et de l’exécution du Projet ; 

• Les partenaires et principaux groupes d’acteurs du Projet ont compris la valeur ajoutée 

du Projet, les objectifs et stratégies sur lesquels ils seront engagés pour la mise en 

œuvre des activités ; 

• La date de l’atelier national de compilation et validation des plans de travail sectoriels 

dans le cadre du projet est fixée ; 

• Le Projet est lancé. 

 

IV. PARTICIPANTS 

Plusieurs entités, groupes d’acteurs ou points focaux sont invités, représentant notamment, 

sans s’y limiter : 

- Les partenaires de la mise en œuvre du Projet  

- Le Comité de pilotage de Projet  

- Le Groupe consultatif technique du Projet  

- Les ministères et des structures publiques ou mixtes   

- La Coordination et les agences du système des Nations Unies  

- Des partenaires de la coopération bilatérale et multilatérale   

- Les programmes et projets de développement   

- Les acteurs de l’urgence climatique  

- L’entreprenariat et les sociétés actives dans les zones du Projet   

- La société civile dont les communautés bénéficiaires   

- Les institutions de recherche   

Des invitations seront envoyées par courriels et/ou format papier. 

La presse audiovisuelle, écrite et en ligne sera conviée. L’invitation a été faite à de médias 

différents courant le territoire congolais. 



                                                                                                                                                    
 
 

AGENDA   

CEREMONIE DE LANCEMENT DU PROJET 

 « Renforcement des capacités d’adaptation aux changements 

climatiques des communautés vulnérables vivant dans le Bassin du 

Fleuve Congo » en République du Congo 

• Date : 21 septembre 2021 

• Lieu : Amphithéâtre de la Bibliothèque Universitaire de Brazzaville 

Horaire Activités Responsable 

09H00-
09H30 

Accueil des participant.es  PAM 

09H20-
09H30 

Arrivée des officiel.les 
Chef de protocole du 
MEDDBC 

09H30-
09H35 

Mot introductif et présentation 
du déroulement de la cérémonie 

Maître de 
cérémonie/Modérateur 

09H35-
09H50 

Présentation des enjeux, 
objectifs, composantes et 
résultats attendus du Projet 

Mme Solange ONGOLY 
GOMA 
Chargée de Programme 
PAM 

09H50-
10H20 

Allocutions officielles 

• Allocution de Mme la 
Représentante du PAM en 
République du Congo 

Mme Anne-Claire 
MOUILLIEZ 
Représentante du PAM 

• Allocution de lancement du 
Projet par Mme la Ministre de 
l’Environnement, du 
Développement Durable et du 
Bassin du Congo  

Mme Arlette SOUDAN-
NONAULT 
Ministre de la République 

10H20-
10H40 

Point Presse et Interviews  Médias ;  
Ms Cécile MERCIER 
Chargée COM PAM Photo de famille  

10H40-
11H30 

Cocktail  
Fin de la cérémonie  
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 Il s’est tenu le 09 décembre 2021, dans la salle de conférence de la préfecture de 

la Sangha, à ouesso, l’atelier de lancement du projet de renforcement des capacites 

d’adaptation aux changements climatiques des communautes vulnerables vivant dans le 

bassin du fleuve Congo, sous la présidence de monsieur Rock Fortuné NGASSAKI, 

Conseiller économique, représentant le Préfet du Département. 

 

I-PARTICIPANTS 
Au total, vingt quatre (24) personnes ont pris part à l’atelier. Il s’agit : 

 des sous-préfets des districts de Mokeko, Sembé, Souanké et Ngbala ; 

 du vice-président du Conseil Municipal de Pokola ; 

 du Conseiller à l’amenagement, représentant le Président du Conseil 

départemental de la Sangha ; 

 des directeurs départementaux (environnement, agriculture, élevage, pêche et 

promotion des peuples autochtones) ; 

 du Commandant de l’ANAC/Ouesso, Sangha ; 

 de la représentante de la société forestière CIB/OLAM ; 

 des chefs de secteurs agricoles ; 

 des représentants des orgnaisations non gouvernementales évoluant sur les 

questions de préservation de la biodiversité. 

Voir liste en annexe. 

 

II-DU DEROULEMENT DE L’ATELIER 

2.1-De la céremonie d’ouverture 

Dans son mot de circonstance, le Conseiller économique du préfet de la Sangha a 

circonscrit le contexte du projet en rappelant l’historique et l’objectif poursuivi par le projet 

avant de souhaiter plein succès et déclarer ouverts les travaux du lancement dudit projet. 

2.2-De la mise en place du Secrétariat 

Le secrétariat était composé de deux (02) membres suivants : 

 Monsieur Justin Placide CODDY, Président de l’ONG CIRECK ; 

 Monsieur Geoffroy Sosthène EKANGA, Chef de secteur agricole de Souanké. 

2.3-Des présentations : 

Au cours de l’atelier, deux présentations ont eu lieu. Il s’agit de : 

 Présentation générale du projet et rappel des consultations de 2018 et 2019 tenues 

dans le département de la Sangha ; 

 Présentation de la méthodologie et du déroulement des consultations de 2021. 
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2.3.1-Exposé n° 1 : 

 

Pour le premier exposé, présenté par monsieur Privat MOUSSONGO, Assistant au 

Programme du PAM, il ressort ce qui suit: 

a) Objectif du projet 

L’objectif poursuivi par le projet  est d’ameliorer l’adaptation, la sécurité alimentaire et 

la résilience aux changements climatiques des communautés vulnérables, avec un accent 

particulier sur les populations autochtones et les petits exploitants agricoles. 

Le projet est financé par le Fonds d’adaptation à hauteur de 9 999 909  Dollars US  dont 

60 % pour la composante 3 pour une durée de 5 ans. Les beneficiaires ciblés : 179 000 

(dont 52 % de femmes et 44 % d’autochtones). 

Ce projet concerne 124 villages repartis sur trois (03) départements que sont la 

Bouenza, la Likouala et la Sangha. 

La mise en œuvre du projet est assurée par le PAM en partenariat avec le Ministère de 

l’Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo (partenaire 

d’exécution), le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche et l’Agence 

Nationale de l’Aviation Civile. 

 
 

b) Composantes du projet 
Le projet est structuré en trois (03) composantes : 

 la première composante concerne les connaissances, la sensibilisation et le 

renforcement des capacités.  

Au nombre des résultats escomptés au niveau de cette composante figurent : 

 la prise de conscience par les parties prenantes de l’impact des changements 

climatiques au Congo et l’accès aux propositions d’adaptation communautaire. 

 le renforcément des capacités à formuler des solutions d’adaptation au 

changement climatique tant au niveau national que départemental ; 

 la transmission des connaissances sur les stratégies d’adaptation au climat, aux 

enfants en âge d’aller à l’école. 
 

 la deuxième composante présentée  quant à elle,  concerne les services climatiques. 

Cette composante permettra aux ménages de bénéficier de plus grande capacité à 

gérer et minimiser les impacts de la variabilité climatique et des événements  

météorologiques sur leurs moyens de subsistance. 
 

 la troisième composante s’appuie sur les mesures d’adaptation.  

Le projet vise à améliorer l’adaptation au climat et le renforcément de la résilience par la 

valorisation d’activités résilientes au climat, le renforcément et la diversification des 

moyens d’existence et la promotion des chaînes de valeur résilientes au climat. 

Données de la Sangha de 2018 à 2019 
S’agissant des consultations réalisées en 2018 et 2019, il ressort que les activités menées 
conjointement par le PAM et le Ministère de l’Environnement ont concerné un échantillon 
de cinq (05) localités. Les communautés locales et populations autochtones vivent des 
activités agricoles, de la pêche, de la chasse, de la cueillette et bien d’autres. 
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Ces populations constatent les changements climatiques manifestés par : 

 le bouleversement de saisons ; 

 les fortes chaleurs ; 

 les brulures des champs ; 

 les innondations fréquentes ; 

 la variation de niveaux des cours d’eau ; 

 le fort niveau de déforestation occasionné par les activités minières. 
 

Ces changements ont des repercussions nefastes sur la survie des populations par : 

 la baisse de la production ou du rendement agricole et halieutique ; 

 l’apparition des insectes parasites ; 

 la pourriture des tubercules de manioc ; 

 la diminution de la fertilité des sols. 
 
Suite à ces problèmes, en terme de mécanismes d’adaptation, les populations manifestent 
le désir de bénéficier: 

 des formations techniques et des informations nécessaires sur le climat et les 
cultures adaptées aux changements climatiques ; 

 des mesures altenatives adéquates pouvant permettre d’atténuer les effets des 
changements climatiques dans leurs zones respectives. 

 

 

2.3.2-Exposé n° 2 
Le second exposé a été présenté par Monsieur Arkadit NKODIA, Assistant au Programme 

du PAM. Cet exposé a rappelé les localités concernées lors des descentes effectuées par 

le PAM du 29 novembre au 07 décembre 2021, dans le Département de la Sangha, visant 

à préparer le lancement du projet. Il a également souligné les changements climatiques 

observés par les populations de la Sangha et les approches y relatives dégagées par ces 

dernières dont les contributions suivantes : 

 la création des parcs à bois pour la lutte contre la mosaïque de manioc ; 

 la relance de pepinières de la cacaoculture ; 

 la réalisation de l’élevage des Ovins et Caprins ; 

 la recherche des mécanismes de soutien des populations suite à la devastation des 
plantations par les animaux (élephants, gorilles…) ; 

 la régénération de la cacaoculture ; 

 l’implication de tous les acteurs dont les chefs de secteurs agricoles. 
 

2.3.3-Bref aperçu sur les activités de la 1ère année du Projet 

Prenant la parole, Monsieur Privat MOUSSONGO a présenté les activités prévues pour 

les trois composantes du projet qui seront menées pendant la première année. Il s’agit : 

 Pour la composante 1 : 

 approfondir les connaissances sur le CC (Changement Climatique) ; 

 produire des données de base fiables et identifier des solutions locales pour 

l'adaptation au CC ; 

 accroître les connaissances des impacts du changement climatique sur la sécurité 

alimentaire et sur les populations autochtones ; 

 sensibiliser la population et les partenaires de terrain au changement climatique, à 
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leurs effets et aux solutions d'adaptation possibles ; 

 sensibiliser les communautés locales, les populations autochtones, les acteurs 

économiques et les élèves sur les causes et les impacts du changement climatique 

à travers la formation des enseignants ; 

 créer des outils numériques, radiophoniques et papier de sensibilisation au 

changement climatique en collaboration avec des artistes congolais ; 

 baseline ; 

 élaboration du Plan de suivi évaluation & cadre logique du Projet ; 

 focus groups : par des experts dont au moins un national. Compétences 

recherchées : genre, populations autochtones, anthropologie, climat, agronomie, 

économie. 

 revue documentaire sur le climat et sur les projets similaires + Etudes 

supplémentaires selon les problématiques soulevées dans les focus group et le 

contexte des départements ; 

 élaboration des outils pédagogiques pour utilisation en année 2 au niveau des 

écoles ; 

  formation sur le changement climatique (en année 2 elle sera suivie de la formation 

sur l’adaptation au changement climatique) ; un formateur international et un 

formateur national ; 

 élaboration et validation du module “changements climatiques et adaptation  

 production d’un livre pédagogique sur les Changements climatiques destiné 

aux écoles, y compris les écoles ORA (autochtones ou à majorité autochtones) 

(Enseignants formés sur l’utilisation de ce livre en année 2) ; 

 sélection des messages clefs sur les Changements Climatiques et élaboration de 

la trame d’un concours prévu en année 2. 

                                 

 Pour la Composante 2 : 

 renforcement de la Direction Météorologique de l’ANAC d'un point de vue 

organisationnel, technique et matériel afin de produire des données 

météorologiques utilisables par les communautés et producteurs ; 

 identification, formation et suivi/encadrement des leaders des petits exploitants par 

district sur la collecte des données météorologiques ; 

 ateliers de formation pour l’utilisation des équipements météorologiques ; 

 diagnostic approfondi des besoins et des canaux disponibles pour 

l’opérationnalisation des services climatologiques adaptables aux bénéficiaires.  

 

 Pour la composante 3 : 

 échanges d’expériences (entre pairs ou inter parties prenantes) ; 

 activités pilotes dans les secteurs agricoles : agriculture résiliente, agroforesterie, 

pèche, élevage (dont apiculture), forestiers……. 
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2.3.4-Des activités proposées 
A l’issue des échanges, les participants ont adopté les activités suivantes à réaliser au 
cours de la première année du projet. 
Composante 1 : 
La sensibilisation au moyen des boîtes à image, des projections des films et autres 
(CIB/OLAM, WCS, GreenDev, CIRECK, Radio Télévision Ouesso, PEDD, Collectivités 
locales…). 

 
Composante 2 : 

 l’acquisition des équipements météorologiques ; 

 l’identification des leaders agricoles ; 

 le renforcément des capacités des leaders agricoles, chefs de secteurs agricoles et 
autres acteurs. 

 
Composante 3 : 

 la valorisation du maraîchage urbain et péri urbain (OSC, DDA-S…) ; 

 la pisciculture en enclos (GreenDev et DDPA-S) ; 

 les échanges d’expériences ; 

 la collaboration avec l’Institut National de Recherche Agronomique (INRA) pour 
l’obtention des boutures saines ; 

 la production des champigons en milieu autochtones (CIRECK, CIB ET DDA-S)) ; 

 la production des asticots pour la pisciculture à partir des mouches (GreenDev et 
DDE-S) ; 

 la création des parcs à bois pour boutures améliorées de manioc (GreenDev); 

 la domestication des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) dont le gnetum 
africanum (Coco) et l’Ivergia Gabonensis (DDA-S, PEDD, CIRECK et GreenDev); 

 la valorisation des déchets issus de l’extraction de l’huile de palme (GreenDev); 

 la valorisation des déchets ligneux (GreenDev); 

 le développement des activités génératrices de revenus autour des activités 
telles que : 

 l’élévage (Collectivités locales, PEDD et CIRECK) ; 

 l’apiculture (Collectivités locales, PEDD et CIRECK) ; 

 la pêche. 

 l’agroforesterie (DDA-S, Collectivités locales, PEDD et CIRECK et CIB/OLAM). 
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                                        Ont adopté et signé : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Débutés à 8h30mn, les travaux ont pris fin à 18h10mn après le mot de clôture du 
Conseiller économique, représentant le Préfet du Département de la Sangha et la prise 
de photo de famille.  



RAPPORT DE L’ATELIER DEPARTEMENTAL 

SUR LE FOND D’ADAPTATION 

CLIMATIMATIQUE TENU  

A MADINGOU LE 11 JANVIER 2022 

 

 

 

 

Photo de famille de l’atelier 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCTION 

Tenant compte de la vulnérabilité environnementale et socio-économique de la 

République du Congo face aux changements climatiques ; étant le 19e pays le moins prêt 

à faire face à ce fléau, ce qui l’amène à avoir à la fois un grand besoin d’investissement et 

d’innovations pour améliorer l’état de préparation et une grande urgence à agir. 

Bien que les analyses complètes n’existent encore pas sur les impacts du changement 

climatique sur les moyens d’existence et la sécurité alimentaire de la population 

congolaise. De plus, Les populations vulnérables du département de la Bouenza n'ont pas 

accès aux informations fiables et opportunes dont elles ont besoin pour mieux gérer la 

variabilité et le changement climatique dans la réalisation de leurs systèmes de 

production. 

Le projet, visant le renforcement des capacités d’adaptation, la sécurité alimentaire et la 

résilience des communautés vulnérables vivant dans le bassin du Fleuve Congo face aux 

changements climatiques, va ainsi être mis en œuvre par le PAM et le gouvernement du 

Congo à travers les Ministères de l’Environnement, du Développement Durable et du 

Bassin du Congo (MEDDBC) et de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) en 

partenariat avec l’Agence National de l’Aviation Civile (ANAC) grâce au Fond 

d’Adaptation. 

Dans le processus de lancement du projet, plusieurs consultations au préalable ont été 

planifiées et réalisées avec les différentes parties prenantes cibles du projet, notamment : 

les entités publiques et privées, les partenaires bilatéraux, les communautés locales, les 

populations autochtones et autres Organisations paysannes et de la Société Civile dans le 

département de la Bouenza.  

C’est ainsi, ces parties prenantes ont été appelées à participer à l’atelier départemental 

qui s’est déroulé le 11 janvier 2022 à Madingou. 

Le présent rapport retrace à cet effet les tenants et les aboutissants dudit atelier. 

OBJECTIF DE L’ATELIER 

L’objectif principal de l’atelier est de valider les résultants des différentes consultations réaliser 

au niveau du département de la Bouenza. 

OBJECTIF SPECIFIQUEMENT : il a s’agit de : 

- Réunir toutes les parties prenantes des localités ciblées par le projet ; 

- Présenter et enrichir les résultats des différentes consultations ; 

- Proposer et valider les activités à mettre en œuvre la première année du projet ; 

- Rédiger et lire le compte rendu sanctionnant la fin de l’atelier. 

 

 

 

 



 

RESULTATS OBTENUS 

En terme de résultats obtenus lors de l’atelier : 

▪ De réunir toutes les parties prenantes des localités ciblées par le projet  

Il a été observé une forte participation des parties prenantes (les entités publiques et 

privées, les partenaires bilatéraux, les communautés locales, les populations autochtones et 

autres organisations paysannes et de la Société Civile…) dont la liste des participants à l’atelier 

en PJ (…en bref, 56 participants au niveau départemental, 45 villages sensibilisés pour 872 

personnes atteintes). 

▪ Présenter et enrichir les résultats des différentes consultations 

Plusieurs présentations ont été mises en évidences parmi lesquelles la présentation 

générale du projet, les résultats des consultations de 2018 et 2021. 

De nombreux échanges ont tournés autour de ces présentations notamment en mettant 

en exergue, les impacts subis par les communautés sur le changement climatique, 

l’inventaire des causes principales, les conséquences et les propositions des mesures 

d’adaptation. 

Parmi les impacts identifiés par les communautés pendant les sensibilisations et 

lors de l’atelier en rapport avec le changement climatique nous pouvons citer : 

- L’irrégularité des pluies en début de saison des pluies; 

- L’abondance des pluies dans les périodes inattendues; 

- Les fortes vagues de chaleurs. 

Parmi les causes inventoriées tant pendant les sensibilisations qu’à l’atelier ont 

figurer en bonne place : 

- La destruction du sous-bois des forets et des forets; 

- La destruction des lits des rivières à des fins agricoles ; 

- Les feux de brousse non contrôler et les brulis ; 

L’exploitation industrielle minière (cas de la soremi et sonoc dans le district de 

MFouati) ; 

En général, le comportement des hommes vis-à-vis de leur environnement. 

Parmi les conséquences élucidées en rapport avec le changement climatique nous 

avons noté : 

- Bouleversement du calendrier cultural par manque de maitrise des indicateurs 

pluviométriques en milieu rural ; 

- Diminution du niveau d’eau et dessèchement de certains cours d’eau et rivières; 

-  Développement de nombreuses maladies tant humaines que phytosanitaires et 

animales ; 

- Diminution de la fertilité des sols occasionné en partie par les feux de brousse et 

les mauvaises pratiques culturales ;  



- Dégradation, mauvaise croissance des cultures et la baisse des rendements sur la 

plupart des spéculations tant vivrières que fruitières; 

- Perte de semences occasionnée par la sècheresse du début de la saison des pluies;   

- Mauvaise commercialisation des produits agricoles ; 

- Augmentation des prix de certaines denrées sur les marchés ; 

- La destruction des plantations par des ravageurs due à la prolifération des 

insectes ; 

- Les conflits liés à la gestion de l’eau (systèmes d’irrigations non règlementé) 

 

 

▪ Proposer et valider les activités à mettre en œuvre la première année du 

projet  

Plusieurs activités d’adaptation au changement climatique ont été proposées par 

les communautés lors des sensibilisations et à l’atelier départemental ; les plus 

pertinentes validées à l’atelier peuvent se résumer par: 

- La mise en place d’un système d’information météorologique prévisionnel 

décentralisé et accessible aux communautés ; 

- Le renforcement de capacités des communautés et des services décentralisés 

(Groupements agricoles, Directions Départementales et services de recherche); 

- La mise à disposition aux communautés des semences de qualité à haut 

rendement et adaptées ; 

- L’assainissement des boutures de manioc adaptées ; 

- La diversification des activités génératrices de revenus des communautés avec la 

promotion des élevages, pisciculture, transformation des produits agricoles…) ; 

- La diffusion des messages clés de l’adaptation sur des supports culturels 

diversifiés: théâtres, musiques, danses, radios communautaires ; 

- L’adduction et l’amélioration du système d’approvisionnement en eau potable 

dans certaines localités ; 

- La mise à disposition des produits vétérinaires et phytosanitaires aux 

communautés ;  

- La mise en place des projets de reboisement avec des arbres fruitiers, des essences 

forestières et plantes à croissance rapide (bois énergie) ; 

- L’aménagement des pistes agricoles ; 

- La valorisation des applications agricoles adaptées sur l’accès au marché. 

 

▪ Rédiger et lire le compte rendu sanctionnant la fin de l’atelier 

- Le compte rendu de l’atelier a été rédigé et lu ainsi qu’adopter à l’unanimité des 

participants ; il est joint en annexe du présent rapport. 

 

Annexe :  

1. La liste des villages couverts pendant les sensibilisations : 



DEPARTEMENT DISTRICT VILLAGE 
NOMBRE DE 
PERSONNES 

SENSIBILISEES 
TOTAL 

BOUENZA 

MFOUATI 

Kinzaba 22 

169 

Ngouedi 33 

Bibondo 24 

Missafou 27 

Sika Ninga 21 

St Michel 21 

Kinanga petit 21 

MADINGOU 

Kimbenza Ndiba 27 

113 

Kinsimba 21 

Kibounda 18 

Kenke-Kingoma 24 

Kihoungou 23 

BOKO 
SONGHO 

Kimbenza Kola 2 17 

185 

Mankala 28 

Kimbaoka Kongo 18 

Minga 20 

Kimbaoka Teba 20 

Tanga Mouloko 20 

Mayanama/Kinsaka 33 

Boko songho centre 10 

Mayanga 19 

KAYES 

Kimbonga Louamba 20 

57 Kimbonga Louamba 1 17 

Lombo 20 

YAMBA 

Kiniangui 22 

48 Ndounga 13 

Nkila Ntari 13 

MOUYONDZI 

Mouandi Moukolo 20 

187 

Bouantsi 20 

Madoungou 23 

Kintouari 23 

Pandi 3 22 

Soulou 23 

Nguiri 24 

Kolo 12 

Kingoye 20 

TSIAKI 

Kimbimi 2 13 

113 

Tetebe 20 

Madoungou 1 19 

Kimpori 20 

Mbatera 21 



Nkaa 1 20 

TOTAL 42 872 872 

 

Annexe : 

2. Le compte rendu de l’atelier départemental de Madingou (sera partagé par @Bernard 

DIHOULOU) 

Annexe : 

3. Les propositions des activités de fond adaptation au changement climatique des parties 

prenant de la Bouenza (en PJ) 
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COMPTE RENDU DE L’ATELIER DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 

D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES DES 

COMMUNAUTES VULNERABLES VIVANT DANS LE BASSIN DU FLEUVE 

CONGO    
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Date : 13/12/2021 

Lieu ;   Salle diocésaine de la Cathédrale Saint – Paul d’Impfondo 

Heure de début des travaux : 9 h 45 mn 

L’an deux mil vingt et un et le 13 décembre, s’est tenu à Impfondo, l’atelier 

de renforcement des capacités d’adaptation aux changements climatiques 

des communautés vulnérables vivant dans le bassin du fleuve Congo.  

Etaient présents : 

• Le Secrétaire général du département de la Likouala, représentant le 

préfet du département ; 

• Mme ONGOLY GOMA Solange, chargée de Programme ; Représentant 

le PAM ; 

• Mr NKOUNKOU Yann, Assistant Programme PAM 

• Mr MOUHOUELO Gildas, Assistant terrain PAM ; 

• Mr OKOGNA YENGUE Siméon ; DD environnement Likouala ; 

• Mr LOUTA David PSE/IMPFONDO – PDAC ; 

• Mr MAYETELA Franchili Sages, Chargé des AGR d’AREEC Impfondo ; 

• Mme LOCKO MFINA Theby Brielma ARREEC ; 

• Mr DOMBI Didace ; directeur départemental de l’administration du 

territoire ; 

• Mr NGOUISSANI Crédo ; agent ID, Responsable programme ; 

• Mr MALI Philippe ; Chef station météorologique Impfondo : 

• Mr BOKODI Richard, BAAKA, président d’un groupement autochtone ; 

• Mr MOBONGO Roger, WCS – Lac Télé : 

• Mr OSSOU Victor ; Représentant le DDE ; 

• Mr MOWAWA Armand Mesmin ; Représentant le DDA ; 

• Mr MOSSEYI Remy ; Collaborateur DDA ; 

• Mr ITOUMBA Arthur ; DD Eaux et Forêts ; 

• Mme DZEBAS Nadine ; ARREEC ; 

• Mr VEDZE BOTONGA Serge ; Radio MOKA ; 

• Mr TOUKOUABEY Anicet ; comité des pêcheurs ; 

• Mr TANDOU KEHOUA Romuald, Chef de bureau ARREEC 

• Mr NKOUNKOU Louison ; représentant Likouala Timber. 

• Mr BOUKA, chargé de mission de développement communautaire de 

la CIB-OLAM 

Le modérateur Mr NKOUNKOU Yann a débuté par un mot d’introduction en 

souhaitant la bienvenue à tous les présents et sans tarder, il a donné la parole 

à Mr Le Secrétaire Général du département qui à son tour a remercié tous les 

présents dans la salle et les a invités à intérioriser le contenu de cet atelier qui 

à ne pas en douter servira dans un futur proche notre département. Il a exhorté 

au travail bien fait. 
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C’est ensuite le directeur départemental de l’environnement qui a pris à son 

tour la parole pour remercier d’abord en priorité le PAM, ensuite il a énuméré 

les différentes composantes. En clôturant il a remercié tous les partenaires pour 

la préparation de ce projet a souhaité de échanges fructueux. 

C’est en dernier ressort que le secrétaire général du département a déclaré 

ouvert les travaux de cet atelier et aussitôt on est passé à la mise en place du 

présidium et du secrétariat de l’atelier. 

Du déroulement de l’atelier  

Présentation du projet générale par Mme ONGOLY GOMA Solange qui s’était 

accentué sur 4 points à savoir : 

1-Titre du projet et appel sur les chiffres clés du projet 

 

2- Rappel sur les objectifs du projet 

 

3- Produits concrets escomptés par composante  

   Ex. Composantes 1 et 2 comment ça marche ? 

 

4- Gouvernance et parties prenantes 

Point n°1« Renforcement des capacités d’adaptation aux changements 

climatiques des communautés vulnérables vivant dans le Bassin du Congo » 

Entité d’Exécution (EE) : Ministère de l’Environnement, du Développement 

Durable et du Bassin du Congo 

Entité Multilatérale de Mise en Œuvre (EMMO) : Programme Alimentaire 

Mondial 

2-consernant les objectifs du projet, elle a parlé des points suivants 

 

Le cout total du projet est de près 9 999 909 dollars (dont 60 % pour la 

composante 3)  

Durée : 5 ans, allant de 2020 à 2024. 

BENEFICIAIRES : 179 000 (dont 52% de femmes et 44% d’autochtones)  

Villages ciblés : 124 (44 LIKOUALA)  

le projet concerne 3 départements à savoir : Bouenza, Sangha, Likouala 

 

3- Produits concrets escomptés par composante  

   Ex. Composantes 1 et 2 comment ça marche ? 

1- Les ménages disposent des informations nécessaires pour mieux gérer et 

minimiser les impacts de la variabilité climatique et des événements 

météorologiques sur leurs moyens d’existence 
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2- Les communautés appliquent des mesures d'adaptation à leurs activités 

productives 

Point 3 : Produits concrets escomptés par composante  

   Composantes 1  

▪ Les institutions des parties prenantes ciblées bénéficient d'une recherche 

consultative et communautaire accrue sur les tendances, les impacts et 

les scénarios climatiques. 

▪ Des représentants ciblés du gouvernement et des institutions de la 

société civile bénéficient d'une formation sur les solutions d'adaptation 

au changement climatique. 

▪ Les institutions gouvernementales et de la société civile ciblées 

bénéficient de la capacité accrue à élaborer et à promouvoir une 

politique nationale d'adaptation au changement climatique équitable 

et inclusive, fondée sur des données probantes. 

▪ Les enseignants bénéficient d'une capacité accrue à dispenser des 

formations adaptées au changement climatique aux enfants en âge 

d'aller à l'école primaire dans les écoles ciblées  

▪ Les communautés ciblées bénéficient de campagnes de sensibilisation 

au changement climatique personnalisées 

Ex. Composantes 1 et 2 comment ça marche ? 

Elle a épinglé que cela marche à travers l’amélioration des connaissances, le 

renforcement des capacités et sensibilisation. 

 Composantes 2  

▪ Les institutions gouvernementales ciblées bénéficient d'une meilleure 

capacité technique de collecte et d'analyse des données 

météorologiques.  

▪ Les institutions gouvernementales et les communautés ciblées 

bénéficient de la capacité accrue des petits exploitants agricoles à 

recueillir des données de base et à élaborer des messages communs.  

▪  Les communautés ciblées bénéficient d'une meilleure diffusion de 

services climatiques  

Comment ça marche : comprendre les besoins, renforcement des capacités, 

Co-développement sur mesure, retour de l’information aux utilisateurs. 

Le dernier point qu’elle a épinglé a porté sur la gouvernance du projet  

✓ Après la fin de l’exposé de Mme Solange a intervenu la photo de famille 

puis la pause-café 
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De retour en salle, l’ensemble des participants ont suivis avec une vive 

attention de l’exposé portant sur RAPPEL DES RESULTATS DES CONSULTATIONS 

COMMUNAUTAIRES DE 2018 ET 2019 TENUES DANS LE DEPARTEMENT DE LA LIKOUALA 

Cela a porté en générale sur les axes suivants : 

1. Synthèse des localités consultées 

2. Profil de la communauté et moyens d’existence 

3. Changements perçus et impacts 

4. Mécanismes d’adaptation 

5. Mécanismes d’accompagnement des communautés 

Ensuite, l’ensemble des participants a assisté à l’exposé sur la SYNTHESE DES 

DEUXIEMES CONSULTATIONS REALISEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA LIKOUALA 

présenté par Mr Yann 

Cet exposé était accentué de manière générale à savoir : 

▪ Localités et nombre d’entités consultées 

▪ Changements perçus, impacts/conséquences des changements et 

mécanismes/stratégies d’adaptation 

▪ Synthèse des activités collectées 

Après cet exposé sur la synthèse des activités collectées auprès des groupes des 

producteurs, et d’autres parties prenantes nous sommes passés à l’étape de 

propositions des activités cadrant avec l’adaptation aux changements climatiques 

pour le compte du département de la Likouala. 

✓ Une suite des propositions d’activités toujours dans le cadre d’enrichir le 

document final juste après a intervenu la pause déjeunée. 

  

De retour dans la salle, les participants ont assisté a l’exposés portant sur présentation 

des activités de la première année et par composante 

Sur la composante 1/objectifs 

Quelques éléments ont constitué cette partie à savoir : 

▪ Identifier ses impacts sur la sécurité alimentaire et les moyens d’existence 

▪ Produire les données de base fiables et identifier des solutions locales 

pour l'adaptation au CC 

▪ Approfondir les connaissances des communautés sur les conséquences 

du changement climatique et la sécurité alimentaire   
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▪ Instruire les communautés et les partenaires de terrain au changement 

climatique, à leurs effets et aux solutions d'adaptation possibles 

▪ Sensibiliser les communautés, opérateurs économiques et les élèves sur 

les causes et les impacts du changement climatique à travers la 

formation des enseignants 

▪ Produire les outils numériques, radiophoniques et des boites à images 

pour la sensibilisation au changement climatique en collaboration avec 

des artistes congolais   

▪  Renforcer les capacités institutionnelles et sensibiliser les communautés 

aux options locales en matière de changements climatiques et 

d'adaptation      

▪  Mettre en place de groupes de discussion avec les petits exploitants 

agricoles et les communautés vulnérables pour permettre aux femmes 

et aux autochtones d’exprimer leurs points de vue 

Composante 2 Année 1 : des points suivants ont été épinglés tels que : 

▪ Renforcer la Direction Météorologique de l’ANAC d'un point de vue 

organisationnel, technique et matériel afin de produire des données 

météorologiques utilisables par les communautés et producteurs 

▪ Créer de mécanismes de rétroaction des utilisateurs finaux pour 

améliorer davantage les produits climatiques 

▪ Fournir aux CSA et aux groupements informations climatiques au bon 

moment, 

▪ Identifier, former et suivre/encadrer les leaders (en binômes) des petits 

exploitants par district sur la collecte des données météorologiques. 

▪ Ateliers de formation pour l’utilisation de kits météorologiques 

▪ Diagnostic approfondi des besoins et des canaux disponibles pour 

l’opérationnalité des services climatologiques adaptables aux 

bénéficiaires  

 

Composante 3 :  

▪ Echanges d’expériences (entre pairs ou inter parties prenantes) 

▪ Activités pilotes dans les secteurs agricoles : agriculture résiliente, 

agroforesterie, pèche, élevage (dont apiculture), forestiers……. 

▪ Mise en place des consortiums opérationnels 
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Le mot de clôture a été prononcé par le directeur départemental de 

l’environnement qui a félicité le déroulement de l’atelier et les conclusions qui 

ont été prises. 

C’est à 17 h 15 mn que l’atelier a pris fin sous les applaudissements des 

participants. 

 

Fait à Impfondo, le 13 décembre 2021. 
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TERMES DE REFERENCE 
 

Atelier de démarrage du Projet  

Renforcement des capacités d’adaptation au changement climatique des 

communautés vulnérables vivant dans le Bassin du Fleuve Congo 

 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION   

Le Gouvernement de la République du Congo, représenté par le Ministère de l’Environnement, du 

Développement Durable et du Bassin du Congo et le Système des Nations Unies, représenté par 

le Programme Alimentaire Mondial (PAM), s’engagent à mettre en œuvre le Projet d'adaptation au 

changement climatique intitulé « Renforcement des capacités d’adaptation aux changements 

climatiques des communautés vulnérables vivant dans le Bassin du Fleuve Congo ». Ce projet s’inscrit 

dans le cadre des programmes et projets admis par le Fonds d'Adaptation de la Convention-cadre 

des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).  

Ce projet, qui met l'accent sur les petits exploitants agricoles (70% de femmes en moyenne) et les 

populations autochtones (44% des bénéficiaires des communautés locales), vise l’amélioration de 

la résilience des populations en matière de sécurité alimentaire et de nutrition grâce à des 

mesures d'adaptation au changement climatique. Il ambitionne d’impliquer et d’accompagner la 

mise en œuvre de mesures en appui aux politiques nationales sur les questions climatiques, au 

niveau central d’une part et au niveau des communautés d’autre part en mettant l’accent sur l’état 

des connaissances et des activités pour à la fois entreprendre des activités productives mais aussi 

former et encadrer en fonction des différentes perceptions des parties prenantes sur le 

changement climatique.  

Dans le contexte de mesures rigoureuses de lutte contre la Covid-19 en 2020 et début 2021, pour 

un démarrage des activités du projet conforme aux exigences en termes d’expressions et de 

représentation des différentes parties prenantes, notamment les communautés vulnérables, 

l’atelier de démarrage a été précédé d’un évènement pour le Lancement officiel à Brazzaville.  

Le Lancement officiel du Projet a eu lieu en septembre 2021, sous la présidence de Madame la 

Ministre de l’Environnement, du Développement Durable et du Bassin du Congo. L’activité a 

marqué le démarrage de consultations à Brazzaville et dans les départements de la Bouenza, la 

Likouala et la Sangha - les trois départements ciblés par ce projet – en vue d’échanger sur les 

composantes définies dans la mise en œuvre du « Projet Fonds d’Adaptation ».  

Les consultations départementales se sont achevées par des ateliers dans les chefs-lieux de 

départements (Ouesso, Impfondo et Madingou) et ont appréhendé les besoins et contextes locaux 

dans les activités sources de vulnérabilité accrue ou de résilience, avec des contributions majeures 

dans l’exécution du Plan de travail de la première année. A l’issue de ces consultations, l’atelier de 

démarrage des activités définies dans le document de Projet est envisagé à l’initiative du Ministère 

de l’Environnement, du Développement Durable et du Bassin du Congo en sa qualité d’Entité 

d’Exécution (EE) du Projet avec le soutien du Programme Alimentaire Mondial en sa qualité d’Entité 

Multilatérale de Mise en Œuvre (EMMO) en appui au Projet.     
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II. OBJECTIFS DE L’ATELIER DE DEMARRAGE  

 

L’Atelier de démarrage vise à convenir, avec les représentants des parties prenantes identifiées et 

les différents organes de gestion et de gouvernance du Projet, de la validation du Plan d’action 

prévisionnel des activités de la première année. 

L’Atelier permettra de renforcer les connaissances et informations sur le Projet et de sensibiliser 

sur les attentes et prérogatives des différentes parties prenantes dans la valeur ajoutée du Projet 

pour l’adaptation aux évolutions du climat.  

Dans ce cadre, il a pour principaux objectifs de :  

1. Sensibiliser sur la structure de gouvernance et de mise en œuvre du projet ;  

2. Identifier les problématiques liées aux rôles et responsabilités des parties prenantes et 

des communautés dans la dynamique des activités et la durabilité des résultats escomptés 

dès la première année ;  

3. Communiquer sur les attendus du « Projet Fonds d’Adaptation » en lien avec des résultats 

tirés des consultations menées tout particulièrement dans la Bouenza, la Likouala et la 

Sangha ; et 

4. Valider le plan de travail ainsi que le plan des dépenses de la première année du projet, 

qui seront soumis au Fonds d’Adaptation. 

 

III.  RESULTATS ESCOMPTES 

 

A l’issue des travaux de l’Atelier de démarrage du projet : 

Les représentants des partenaires et principaux groupes d’acteurs du Projet, y compris les 

dirigeants communautaires : 

1. ont été sensibilisés sur la gouvernance et la mise en œuvre du projet ; 

2. sont informés sur les objectifs du projet, le cadre institutionnel, les organes de gestion, de 

concertation et de l’exécution du projet ; 

3. ont été édifiés sur les problématiques clés liées aux rôles et responsabilités des parties 

prenantes et des communautés dans la mise en œuvre du projet et pour la durabilité des 

résultats et ; 

4. ont validé le plan de travail et le plan des dépenses de la première année du projet partie 

intégrante du rapport de l’Atelier de démarrage. 
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IV. PARTICIPANTS 

 

L’Atelier de démarrage verra la participation de plusieurs entités, groupes d’acteurs ou points 

focaux représentant notamment : 

- Les partenaires de la mise en œuvre du projet ; 

- La Direction nationale du projet ; 

- Le Comité de pilotage de projet ; 

- Le Groupe consultatif technique du projet ; 

- Les Ministères et des structures publiques ou mixtes ;  

- Les Collectivités territoriales ; 

- La Coordination et les agences du système des Nations Unies ; 

- Des partenaires de la coopération bilatérale et multilatérale ;  

- Les programmes et projets de développement ;  

- Les acteurs de l’urgence climatique ; 

- L’entreprenariat et les sociétés actives dans les zones du projet ;  

- La société civile dont les communautés bénéficiaires, notamment autochtones ;  

- Les institutions de recherche. 

 

V. LIEU ET DATE 

 

L’Atelier de démarrage aura lieu les 22 février et 23 février 2022. Les participants résidant hors de 

Brazzaville seront attendus pour le lundi 21 février 2022. 

Les horaires de la cérémonie d’ouverture et des travaux en Atelier seront confirmés. Il est 

cependant prévu que l’activité démarre à 09h00 le mardi 22 février et s’achève le mercredi 23 

février 2022 à 16h30. 

Le lieu exact sera communiqué ultérieurement. 
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AGENDA PREVISIONNEL 
 

Atelier de démarrage du Projet  

Renforcement des capacités d’adaptation au changement climatique des 

communautés vulnérables vivant dans le Bassin du Fleuve Congo 
 

Date : 22 et 23 février 2022  

Lieu : Hôtel PEFACO 

  

Jour 1 : mardi 22 février 2022 

  

 Heure Activité Intervenant(e)s 

8h00 – 9h00  
Arrivée / enregistrement des 

participants   
Protocole du MEDDBC 

9h00 – 9h15 Arrivés des Officiels Protocole du MEDDBC 

 Cérémonie officielle 

9h15 – 9h20 Mot de bienvenue Maître de cérémonie MEDDBC 

9h20 – 10h00 

Allocution de la Représentante et 

Directrice Pays du PAM en République 

du Congo 

Madame Anne-Claire MOUILLIEZ, 

Représentante et Directrice Pays du PAM en 

République du Congo 

Présentation du projet : objectifs, 

composantes, structure 

d’implémentation, rôles et 

responsabilités, suivi et évaluation 

Mme Solange ONGOLY-GOMA, Chargée de 

Programme PAM et/ou Directeur du Projet 

Allocution de la Ministre de 

l’Environnement, du Développement 

Durable et du Bassin du Congo 

Madame Arlette SOUDAN-NONAULT, 

Ministre de l’Environnement, du 

Développement Durable et du Bassin du 

Congo 

10h00 – 10h30  Photo de famille et pause-café 

10h30 – 11h00   

Mise en place des groupes de travail 

par thématique et discussion de 

groupe  

Rapporteurs de groupe 

11h00 – 13h00 

Examen des documents clés du projet : 

plan de travail de la première année, 

plan de dépenses, et synthèse des 

consultations départementales 

Rapporteurs de groupe 

13h00 – 13h45 Pause-déjeuner 

13h45 – 16h30   
Poursuite de l’examen des documents 

clés 
Rapporteurs de groupe 
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 Jour 2 : mercredi 23 février 2022 

  

 Heure Activité Intervenant(e)s 

8h00 – 9h00 
Arrivée / enregistrement des 

participants   
n/a  

09h00 – 11h00 

Présentation en plénière des résultats 

de chaque groupe en vue de la 

validation du plan de travail de la 

première année, synthèse des 

consultations départementales et du 

plan de dépenses   

Mme Solange ONGOLY-GOMA, Chargée de 

Programme PAM et/ou Directeur du Projet 

11h00 – 11h30  Pause-café 

11h30 –14h00   

Poursuite de présentation et 

discussion autour des problèmes 

potentiels liés à la mise en œuvre du 

projet, à la durabilité des résultats et 

aux rôles et responsabilités des parties 

prenantes et des communautés 

Mme Solange ONGOLY-GOMA, Chargée de 

Programme PAM et/ou Directeur du Projet 

14h00 – 14h45  Pause-déjeuner 

14h45 – 16h00  

Conclusion et prochaines étapes : 

validation du plan de travail de la 

première année, du plan de dépenses 

et  de la synthèse des consultations 

départementales, Démarrage du projet 

Mme Solange ONGOLY-GOMA, Chargée de 

Programme PAM et/ou Directeur du Projet 

 

 Cérémonie de clôture 

15h50 – 16h00 

Arrivées de Madame la Ministre et 

de Madame la Représentante du 

PAM 

Protocole du MEDDBC 

16h00 Annonce de l’arrivée des Officielles Attaché de Presse MEDDBC 

16h00 – 16h15 Restitution de l’atelier 

M. Albert YOKA, Directeur National du 

Projet et Mme Solange ONGOLY-GOMA, 

Chargée de Programme PAM  

16h15 – 16h20 

Remise du Document de 

Restitution de l'atelier à Madame la 

Ministre 

Mme Solange ONGOLY-GOMA, Chargée 

de Programme PAM 

 

via Madame Anne-Claire MOUILLIEZ, 

Représentante du PAM 

16h20 – 16h25 Allocution de clôture 

Madame Arlette SOUDAN-NONAULT, 

Ministre de l’Environnement, du 

Développement Durable et du Bassin du 

Congo 

16h25 – 16h30 
Photo des Officielles avec le Directeur du Projet et Mme Solange ONGOLY-

GOMA, Chargée de Programme PAM 

16h30 Fin de l’activité 

 



Entité d’Exécution : Ministère de l’Environnement, du Développement Durable et du Bassin du Congo

Entité Multilatérale de Mise en Œuvre : Programme Alimentaire Mondial

ATELIER DE DEMARRAGE 
PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS D’ADAPTATION AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE DES COMMUNAUTÉS VULNÉRABLES 

VIVANT DANS LE BASSIN DU FLEUVE CONGO

Brazzaville, 22-23 février 2022



PRÉSENTATION DU PROJET

Février 2022

Financement : Fonds d’Adaptation
Entité d’Exécution : Ministère de l’Environnement, du Développement Durable et du Bassin du Congo (MEDDBC)
Entité Multilatérale de Mise en Œuvre : Programme Alimentaire Mondial en République du Congo (PAM)
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• Budget : 10 000 000 USD

• Départements d’intervention :
Bouenza, Likouala, Sangha

• Durée : 5 ans (2022-2027)

• Nombre total de bénéficiaires : 179 000 
personnes 

• Nombre total de villages ciblés : 124
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Améliorer l'adaptation, la sécurité alimentaire et 

la résilience des communautés vulnérables aux 

changements climatiques. 

• Réduire la vulnérabilité aux impacts du 

changement climatique 

• Renforcer les capacités d'adaptation des 

communautés et des écosystèmes dont elles 

dépendent

• Promouvoir la sécurité alimentaire, la nutrition et 

en utilisant une approche sensible au genre.
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Critères de ciblage

1. Vulnérabilité au changement climatique

2. Vulnérabilité socio-économique des ménages

3. Insécurité alimentaire et nutritionnelle

4. Présence de populations cibles : petits 
producteurs et populations autochtones

5. Interventions du PAM existantes



6

Connaissances, renforcement technique et sensibilisation

(15% du budget des opérations)

Services climatiques nationaux (23% du budget des opérations)

Moyens d'existence résilients (62% du budget des opérations)
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CONSTATS IMPACTS

• Montée imprévisible des eaux de l’Oubangui

• Fortes chaleurs et pluies imprévisibles et intenses

• Augmentation des prix du poisson

• Destruction du sous-bois des forêts;

• Disparition de villages 

• Multiplication des points de vente de produits congelés 

importés

• Ensablement prolongé des berges

• Baisse inquiétante de la production

• Recul des activités de pêche et de cueillette

• Calendrier agricole perturbé et alternance des saisons 

n’est plus maîtrisée

• Perte des actifs : plantations et habitations,

• Perte des semences

• Déplacements de populations sinistrées (terres fermes)

• Baisse du trafic fluvial

Principales activités communes aux deux départements : agriculture, pêche et cueillette

Spécificique à la Likoula : commerce
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Principales activités : agriculture, pêche et cueillette

CONSTATS IMPACTS

• Destruction des forêts et sous-bois

• Destruction des lits des rivières à des fins 

agricoles

• Feux de brousse non contrôlé et brulis

• Exploitation industrielle minière 

(cimenteries, mines multi-métaux)

(En lien avec des pratiques humaines ayant 

des effets sur les sols et l’eau)

• Cours d’eau et rivières asséchés

• Conflits liés à la gestion de l’eau (systèmes d’irrigations non 

règlementé) exacerbés

• Calendrier agricole perturbé / alternance des saisons n’est plus 

maîtrisée

• Prolifération d’insectes (ravageurs destructeurs de plantations

• Dégradation des cultures et mauvaise croissance

• Baisse de rendements des cultures vivrières et fruitières

• Perte de fertilité des sols

• Baisse de rentabilité du commerce des produits agricoles



• Diversifier les sources de revenus (élevage, pisciculture, transformation des produits agricoles et 

des produits locaux comme le miel, le poivre…) et consolider les chaînes de valeur par l’accès au 

marché et la transformation alimentaire mécanisée ;

• Former les producteurs et les services de l’encadrement à l'adaptation au changement climatique 

en parlant des constants journaliers ;

• Sensibiliser sur les causes et les impacts du changement climatique dans la production et former

sur de bonnes pratiques d’adaptation ;

• Développer des services pour assister les populations affectées par les inondations et partager

les informations pour l ’adhésion des autorités locales le biais de canaux culturellement

appropriés.
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Ministère de l’Environnement, du Développement Durable et du Bassin du Congo, Entité d’Exécution

- abrite l’équipe nationale du projet ;

- est responsable d’exécuter les activités et de la gestion quotidienne du projet en coordination avec le PAM.

Programme Alimentaire Mondial, Entité Multilatérale de Mise en Œuvre

- ultime responsable vis-à-vis du conseil du Fonds d’Adaptation pour la mise en œuvre et la supervision ;

- porte toute la responsabilité de la gestion globale du projet : valide le suivi financier et physique, reporting…

- reçoit les versements du Fonds par tranche annuelle (conditionnés par la validation de rapport annuel)

Le MEDDBC et le PAM sont respectivement Président et Vice-Président du Comité de pilotage du Projet.



Consultations dans les départements novembre - décembre 2021

Atelier de démarrage 22-23 février 2022

Réunion du Comité de Pilotage mars 2022

Remise officielle du Plan de travail de la 1ère année au Fonds d’Adaptation mars 2022

Accords de partenariats publics mars – mai 2022
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Ministère de l’Environnement,
du Développement Durable et

du Bassin du Congo

Consultations dans la Bouenza Consultations dans la Likouala Consultations dans la Sangha



REPUBLIQUE DU CONGO 

Unité * Travail * Progrès 

-=-=-=-=- 

 

 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT 

DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

ET DU BASSIN DU CONGO 

-=-=-=-=- 

 

 

 

 

Projet d’Allocution de Madame la Ministre de 

l’Environnement, du Développement Durable et du Bassin du 

Congo à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de l’atelier 

de démarrage du Projet « Renforcement des capacités 

d’adaptation aux changements climatiques des 

communautés vulnérables vivant dans le Bassin du Fleuve 

Congo » 

22 au 23 février 2022 

Hôtel PEFACO  

 

 

 

Brazzaville, le 22 février 2022 
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- Madame la Ministre de l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche scientifique et de l’Innovation technologique ; 

- Monsieur le Ministre de l’Enseignement préscolaire, 
primaire, secondaire et de l’Alphabétisation ; 

- Madame la Ministre des Affaires sociales et de l’Action 

humanitaire ; 

- Madame la Ministre de la Promotion de la femme et de 
l’Intégration de la femme au développement ; 

- Monsieur le Coordonnateur du Système des Nations Unies 

en République du Congo ; 

- Madame la Représentante et Directrice Pays du 
Programme Alimentaire Mondial ; 

- Mesdames et Messieurs les Chefs d’Agence du Système des 

Nations Unies ; 

- Monsieur le Conseiller du Premier Ministre ; 

- Mesdames et Messieurs les Représentants des ministères 
sectoriels ; 

- Mesdames et Messieurs les Représentants des Partenaires 
Techniques et Financiers; 

- Mesdames et Messieurs les Représentants de la société 

civile ; 

- Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités 

respectifs ; 

Je suis particulièrement honorée de procéder, ce jour, à l’ouverture 

de l’atelier de démarrage du projet de Renforcement des capacités 

d’adaptation aux changements climatiques des communautés 

vulnérables vivant dans le Bassin du Fleuve Congo. 

cecile.mercier
Cross-Out

cecile.mercier
Cross-Out

cecile.mercier
Cross-Out
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Vous l’avez compris, il s’agit là d’une étape capitale pour la mise en 

œuvre de ce projet, notre tout premier projet financé par le Fonds 

d’Adaptation, un des principaux mécanismes financiers multilatéraux 

destiné à soutenir les mesures en faveur du climat. 

 

Je voudrais donc vous remercier, Monsieur le Coordonnateur du 

Système des Nations Unies ainsi que Mesdames et Messieurs les 

Chefs d’Agences pour votre disponibilité, gage de votre engagement 

sans faille pour accompagner la République du Congo dans la lutte 

contre les changements climatiques. 

 

A vous, représentants des ministères sectoriels, de la société civile, 

partenaires techniques et financiers et plus particulièrement à nos 

compatriotes venus de l’intérieur du pays, je vous dis tout 

simplement merci. 

 

Enfin, mes remerciements vont à l’endroit du Programme Alimentaire 

Mondial. Madame la Représentante et Directrice Pays, que vous 

trouviez ici l’expression de notre reconnaissance pour l’appui 

déterminant qui a été celui de l’agence que vous représentez, durant 

toutes les étapes préliminaires que nous avons franchies avec succès 

et qui nous permettent de nous retrouver aujourd’hui pour le 

démarrage du projet. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Le changement climatique n'épargne aucun secteur socio-

économique du pays. Ses effets négatifs se traduisent par davantage 

de faim et de pauvreté et entraînent des tensions sociales et des 

déplacements de population. 

La lutte contre le changement climatique est une préoccupation 

majeure de toutes nos politiques de développement et elle est au 

cœur de toutes les discussions, au Congo et à l’international.  
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Il y a quelques jours, à Bruxelles, le Président Denis SASSOU-

N’GUESSO a rappelé l’importance d’aller au-delà du simple diagnostic 

et d’aborder concrètement les problèmes, notamment la question du 

climat, et il a souligné la nécessité de sauver le bassin du Congo, 

deuxième poumon vert du monde, pour les populations qui y habitent 

et pour le monde entier. 

Dans ce contexte, il est urgent de produire de la connaissance sur 

l’adaptation au changement climatique. 

Il est urgent d’éduquer la jeunesse, de renforcer les compétences et 

d’inclure les couches sociales les plus démunies, notamment les 

populations autochtones,  dans cette transition, à travers des canaux 

de communication innovants et en développant de nouveaux 

services. 

Il est urgent de placer les producteurs au cœur de l'action climatique 

afin de réformer nos systèmes alimentaires, de protéger 

l'environnement et de créer les conditions pour améliorer les revenus 

et les moyens d’existence de celles et ceux qui nourrissent toute la 

nation. 

C’est là toute l’ambition du projet d’adaptation qui nous réunit 

aujourd’hui ! 

Mesdames et Messieurs, 

L’atelier qui démarre ce jour réunit une remarquable diversité de 

partenaires, aussi bien en termes de thématiques, de champs 

d’action que de zones d’intervention. 

Votre présence reflète justement la complexité et la transversalité du 

projet qui nous rassemble aujourd’hui, et à ce titre, je vous remercie. 

Cet atelier est avant tout un espace d’échange sur le mode opératoire 
de ce projet majeur, dans un contexte inédit puisqu'il est directement 
exécuté par le Ministère de l’Environnement, du Développement 
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Durable et du Bassin du Congo et ses structures, notamment 

décentralisées. 

Les travaux porteront sur la planification opérationnelle du projet, en 

regard des résultats tirés des consultations qui ont été menées ces 

derniers mois dans départements ciblés par le projet, soient la 

Likouala, la Sangha et la Bouenza. 

Le présent atelier connaitra la participation du Directeur National, 

nouvellement recruté pour relever ces nombreux défis et les travaux 
ont pour objectifs : 

- de sensibiliser les parties prenantes sur la structure de gouvernance 

et de mise en œuvre du projet ; 

- d’identifier les problématiques liées aux rôles et responsabilités des 

acteurs du projet, notamment les communautés ;  

- de communiquer sur les attendus du projet en lien avec les résultats 

des consultations menées dans la Bouenza, la Likouala et la Sangha ; 

et enfin ;  

- de valider le plan de travail ainsi que le plan des dépenses de la 

première année du projet. 

Mesdames et Messieurs, 

Je compte sur votre engagement et exhorte les participants aux 

travaux à contribuer efficacement et de manière inclusive à 

l’amélioration des documents soumis à votre appréciation.  

Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert 

l’atelier de démarrage du projet de Renforcement des capacités 

d’adaptation aux changements climatiques des communautés 

vulnérables vivant dans le Bassin du Fleuve Congo. 

Je vous remercie. 
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Arlette SOUDAN-NONAULT. - 
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Discours de la Représentante du Programme Alimentaire Mondial 

en République du Congo, Mme Anne-Claire MOUILLIEZ 
 

Cérémonie d’ouverture de l’atelier de démarrage du projet « Renforcement des 

capacités d’adaptation aux changements climatiques des communautés vulnérables 

vivant dans le Bassin du Fleuve Congo » 
 

 
Hôtel PEFACO – 22 février 2022 

 

Seul le prononcé fait foi 

 

 

Madame la Ministre de l’Environnement, du Développement Durable et 

du Bassin du Congo ; 

 

Monsieur le Ministre de l’Enseignement préscolaire, primaire, secondaire 

et de l’Alphabétisation ; 

 

Madame la Ministre des Affaires sociales et de l’Action humanitaire ; 

 

Monsieur le Coordonnateur Résident des Nations Unies en République 

du Congo ou son représentant ; 

 

Mesdames et Messieurs les Représentants d’Agences du Système des 

Nations Unies ; 

 

Mesdames et Messieurs les Représentants des ministères sectoriels et 

partenaires techniques ; 

 

Distingués invités, en vos rangs, grades et qualités. 

 

C’est avec un grand plaisir que je prends la parole aujourd’hui lors de cet 

atelier qui marque le démarrage effectif du tout premier projet financé 

par le Fonds d’Adaptation en République du Congo. 
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A cet égard, je tiens à remercier Madame Arlette Soudan-Nonault, Ministre 

de l’Environnement, du Développement Durable et du Bassin du Congo, 

qui lui a donné une impulsion déterminante. 

 

Nous avons eu plusieurs occasions de rencontre depuis les prémices du 

projet, mais à l’aube de son démarrage, permettez-moi de rappeler son 

objectif. 

 

Ce projet – qui nous sera présenté dans de plus amples détails par 

l’intervenant suivant - vise à aider les populations vulnérables vivant dans 

le bassin du Fleuve Congo à s’adapter aux changements climatiques – et 

plus précisément les populations autochtones et les petits exploitants 

agricoles qui font face à des phénomènes météorologiques extrêmes de 

plus en plus fréquents. 

 

Ces populations rurales, ici et ailleurs, font partie de la solution pour 

réformer les systèmes alimentaires et protéger la biodiversité mais elles 

sont malheureusement les plus exposées aux chocs du climat. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

D’importantes étapes préliminaires ont été franchies ces dernières 

années. 

 

Depuis 2018, la République du Congo, avec l’appui du Programme 

Alimentaire Mondial, élabore, formule et précise ce projet majeur. Des 

décisions financières et stratégiques ont été entérinées, à Brazzaville, 

Rome et Washington. Nous avons réalisé des études et nous avons 

sensibilisé les nombreuses parties prenantes de ce projet 

multidimensionnel. 

 

Plus récemment, des consultations départementales ont été menées dans 

la Likouala, la Sangha et la Bouenza et elles ont permis de consolider les 

relations avec les acteurs clés du projet et d'évaluer la situation des 

activités à mener dans les zones de mise en œuvre du projet. 

 

Le chemin a été long, mais ensemble, nous sommes arrivés avec succès à 

l'étape cruciale de l'atelier de démarrage, qui nous permettra d'établir un 

plan d'action pour la première année de ce grand projet. 
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Et à ce titre, je souhaite vous remercier pour votre présence. Vous, 

partenaires du Gouvernement, travaillant à Brazzaville et dans les 

départements, partenaires techniques, chercheurs et organisations de la 

société civile. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je saisis cette occasion pour réitérer l’engagement du Programme 

Alimentaire Mondial, aux côtés du Gouvernement du Congo, à assurer la 

réalisation efficace, transparente et inclusive de ce projet d’adaptation. 

 

D’une part, à un niveau global, le Programme Alimentaire Mondial 

continuera à apporter son soutien, en termes d’expertise technique, 

d’échange d’expériences et de mise en réseaux, dans une dynamique de 

renforcement des connaissances et de valorisation des savoirs locaux. 

 

Ce support sera fourni par une équipe dédiée qui est logée au siège de 

notre organisation, en Italie, et qui suit déjà la mise en œuvre de 11 projets 

financés par le Fonds d’Adaptation à travers le monde, dont 7 sur le 

continent africain. 

 

D’autre part, à un niveau national, le Programme Alimentaire Mondial 

aura un rôle d’appui et d’orientation pour l’équipe du projet et nous 

souhaitons que cela puisse se traduire par le développement de synergies 

avec les activités que nous menons déjà. 

 

Je pense, par exemple, au réseau d’écoles primaires qui bénéficient de nos 

programmes d’alimentation scolaire et qui pourrait constituer une 

plateforme privilégiée pour créer et partager des contenus éducatifs sur 

l'adaptation au changement climatique. 

 

Je pense également aux alertes et autres services météorologiques qui 

seront développés sur-mesure et dont la diffusion pourra s’appuyer sur 

un réseau de radios communautaires, déjà accompagnées par nos 

partenaires, et que nous allons bientôt intégrer dans nos stratégies de 

sensibilisation à la nutrition. 

 

Et je pense bien-sûr à l'appui aux petits producteurs qui est un élément 

pivot de nos opérations en République du Congo et donc un axe du projet 

sur lequel nous pourrons apporter notre expertise. 
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Il pourra s’agir d’un appui visant à : 

- identifier et mettre en œuvre des modèles agricoles, agroforestiers et 

de pêche plus vertueux ; 

- renforcer la mécanisation de la transformation agroalimentaire - ou 

encore ; 

- soutenir la création de nouveaux marchés pour les aliments durables 

et traditionnels, comme nous le faisons déjà, dans quelques localités 

de la Bouenza avec le Mbala Pinda. 

 

Mais je ne rentrerai pas, aujourd’hui, dans les détails des nombreuses 

synergies qui pourront être envisagées durant les 5 années à venir. 

 

Je vais donc conclure, Madame la Ministre, en vous assurant de notre 

entière disponibilité pour veiller à la bonne réussite de ce projet, et que 

cette nouvelle génération de Congolaises et Congolais, jeunes et moins 

jeunes, soit solidement préparée à un avenir plus vert et plus résilient. 

 

Distingués invités, en vos rangs, grades et qualités. 

 

Je vous remercie pour votre présence et vous souhaite plein de succès 

pour cette première journée d’atelier. 

 

 

Anne-Claire MOUILLIEZ 

Représentante et Directrice Pays 

Programme Alimentaire Mondial en République du Congo 
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NOTIFICATION OF DELAY OF PROJECT OR PROGRAMME INCEPTION 

 
 
Notification of delay of project/programme start (As per Decision B.18/29, for concrete adaptation 

projects/programmes, the Board decided to consider the start date to be the first day of the 

project/ programme’s inception workshop) 

 
 
 

Implementing Entity Name: World Food Programme 

AF Project/programme ID:  COG/MIE/Food/2019/1 

Project/programme Title: Building adaptive capacity to climate change in vulnerable 
communities living in the Congo River Basin 

Country(ies): Republic of Congo 

Project/Programme 

Approval (date) 

11 October 2019 

Expected 

Project/programme 

Start (date) 

TBD Proposed Revised 

Completion (date): 

TBD 

 

1. Reasons/ justification for delay in the project’s/programme’s inception and the number of 

months of delay from the project approval date 

In the Republic of Congo, the Inception workshop for the project was planned for the end of May-early 
June 2020. Due to the current Covid-19 outbreak, the government has declared a health state of 
emergency with a complete national lock down prohibiting meetings, workshops and public gatherings. 
In this situation, it is not possible to hold a project inception workshop and start the implementation of the 
activities in the field. 
Therefore, the Project Steering Committee has decided to postpone the Inception workshop. The new 
date will be defined later on, once the situation allows start of operations. 
To date, it is not clear on how long the prevailing restrictions still in place will last. This affects effective 
planning for inception workshop and other preparatory processes for implementation phase. However, 
WFP Country Office, in collaboration with the National Designated Authority and the United Nations 
Department of Safety and Security, is monitoring the situation closely and will advise on next steps and 
provide updates as necessary. 
 

 

2. Approaches/ mitigation measures to ensure the start of implementation 
 

The PSC shall facilitate and ratify upon request, implementation of immediate activities which will not 
be impacted by the restrictions and identified at technical level in accordance with the Executing Entity 
plans. Activities include recruitment, procurement and planning. This will facilitate inception phase and 
ensure a quick start of operations as soon as prevailing conditions allow it.  
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3. Challenges (in addition to those mentioned in section 1) that may extend the project/

programme completion date)

One of the three departments (Sangha) is a remote area and in the context of the current restrictions it 
will be very difficult to have local stakeholders onboard. This further justifies the need to postpone the 
inception Workshop and the start of the implementation. 

Implementing Entity certification 

This notification for delay on project/programme inception has been prepared in accordance with 

Adaptation Fund policies and procedures, and delay on project/programme start has been agreed by 

participating executing entities and has been notified to the designated authority(ies) (DA). 

Name & Signature 

Project/programme contact Person: Jean-Martin BAUER, Country Director 

Date: (Month, Day, Year) 
06/09/2020 

Tel. and Email:+242 06 668 7493 
Jean-martin.bauer@wfp.org  

mailto:Jean-martin.bauer@wfp.org





