
 

 

 
 
 

12 December 2017 

Adaptation Fund Board 
 

Approval of request for extension of project completion date: UNDP (Djibouti) 

Following the recommendation of the secretariat after its review of the request for extension 

of the project completion date submitted by the United Nations Development Programme 

(UNDP) for the project “Developing agro-pastoral shade gardens as an adaptation strategy 

for poor rural communities” contained in document AFB/B.30-31/1, the Adaptation Fund 

Board decided: 

a) To approve the request for a 12-month extension of the project completion date, from 

August 2017 to August 2018; and 

 

b) To request the secretariat to convey its concerns to UNDP about the recurrent 

requests for extension of project/programme completion date submitted to the Board 

within less than six months of the original completion date of the 

projects/programmes for which such requests were submitted, and further request 

UNDP to make the necessary planning work during project/programme 

implementation to comply with the project delay policy of the Adaptation Fund. 

       Decision B.30-31/5 
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Annex: Document AFB/B.30-31/1 – Request for extension of project completion date: 

UNDP (Djibouti) 

 

  
  

AFB/B.30-31/1  
  27 November 2017  

 
Adaptation Fund Board  

  

  

  

  

  

  

  

   
  
  
  
 

  

REQUEST FOR EXTENSION OF PROJECT COMPLETION DATE: 

UNDP (DJIBOUTI) 
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Background  

1. The Adaptation Fund Board (the Board) at its eighteenth meeting, approved a five-year project 

titled “Developing agro-pastoral shade gardens as an adaptation strategy for poor rural communities” 

submitted by the United Nations Development Programme (UNDP) for a request amount of US$ 

4,658,556 (decision B.18/13). The overall objective of the project is to diversify and promote climate 

resilient agro-pastoral practices in rural Djibouti, to support a three-pronged adaptation strategy to 

foster the transition from pastoralism to a new and more resilient multi-functional practice of agro-

pastoral shade gardening. As mandated by the decision, an agreement was prepared and signed 

between the Board and UNDP.  

 

2. The first and second tranches of disbursement for the implementation of the project were 

released following signature of the agreement in July and September 2012, respectively, with the total 

amounts of US$ 1,046,122.  

 

3. The first project performance report (PPR) for the project was submitted in 2014. The third 

PPR was submitted in September 2016 and cleared by the Adaptation Fund Board Secretariat (the 

Secretariat) in January 2017. As of November 2017, a total amount of US$ 3,492,556 was disbursed to 

the project by the Board’s Trustee. The project went through a mid-term evaluation (MTE) process, 

with an MTE report finalized in January 2017. 

 

4. The official expected completion date of the project was in August 2017. As outlined in the 

Adaptation Fund project delay policy, a request for an extension of project completion date has to be 

submitted by the implementing entity at least six months prior to the official completion date. 

However, UNDP had submitted such request through the Secretariat on 4 September 2017, hence at 

a date beyond the expected completion date, for an extension of the completion date until August 

2018 (see Annex 1). 

 

5. The request, for an extension of 12 month of the completion date, was accompanied with the 

following supporting documents: 

 

a. A revised Budget table (Annex 2); 

b. A Revised Work Plan for 2017-2018 (Annex 3); and 

c. The minutes of the 2017 Project steering committee meeting held on 27 April 2017 (Annex 

4). 

 

6. The reasons for that request include the fact that the project has experienced technical delays 

in its starting phase because of weak productivity of the constructed water infrastructures (namely 

water boreholes). The risk of insufficient water availability and quality was identified in the formulation 

phase of the project and risk mitigation measures were undertaken like detailed geoscientific studies 

and the risk impact was lowered. However, this resulted in delays of the project implementation in the 

early years. 
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Secretariat’s review of the request  

  

7. The Secretariat notes with concern that UNDP has been submitting requests for an extension 

of project/programme completion dates at dates that were within less than six months prior the official 

completion date or even very close to or past that official completion date. This has been 

communicated to UNDP, however, it is suggested that these concerns are officially conveyed by the 

Board to UNDP.  

 

8. Following a review of the request, the Secretariat finds that given the delays incurred by the 

project because of technical issues during the early years of implementation, and given the fact that 

the official completion date for the project is 13 August 2017, the request of a 12-month extension is 

justified. It is noted that a slight change in some of the budget items have occurred, although such 

changes cannot be considered as “material changes”.  

 

  

Recommendation  

  

9. Therefore, the Board may consider and decide to approve the request for a 12-month 

extension of the project completion date for the project “Developing agro-pastoral shade gardens as 

an adaptation strategy for poor rural communities” as requested by the United Nations Development 

Programme (UNDP), from August 2017 to August 2018. 

 

10. The Board may also decide to notify its concerns to UNDP about the recurrent requests for 

extension of project/programme completion date submitted to the Board within six months of the 

official completion date and further request UNDP to make the necessary planning work during 

project/programme implementation to comply with the project delay policy of the Adaptation Fund. 

  

  

Annexes 

  

1. Request for an extension of the project completion date;  

2. Revised project budget table; 

3. Revised Project Work Plan for 2017-2018; and 

4. Minutes of the 2017 Project steering committee meeting held on 27 April 2017. 
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Annex 1: Request for an extension of project completion date 
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Annex 2: Revised project budget table 

 

Award ID:  00066414               

Award Title:  Adaptation aux effects du changement climatique          

Project ID:             

Project Title:  00082602          
Executing 
Agency:  UNDP          

Original budget from Prodoc   

GEF 
Outcome/Atlas 

Activity 

Responsible 
Party 

(Implementing 
Agent) 

Fund ID Donor 
Name 

Atlas 
Budgetary 
Account 

Code 

ATLAS Budget Description Amount 
(USD) Year 

1 2012 

Amount 
(USD) 
Year 2 
2013 

Amount 
(USD) 
Year 3 
2014 

Amoun
t (USD) 
Year 4 
2015 

Amoun
t (USD) 
Year 5 
2016 

Total 
(USD) 

2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 Total 
(USD) 

expendit
ure by 
end of 
project 
(as of 
2013) 

Budget 
revision 

explanati
on for 

changes 
+/- 5,000 

USD 

OUTCOME 1: 
Securisation de 

l'accès eau 

MHUEAT 62040 AF 

71300 Local consultants 0 53,500 6,500 6,500 
6500 

73,000 0.00 36,164.97 11,076.27 4,185.03 33,250.00 40,000.00 11,000 135,676   

71200 International Consultants 0 75,000 0 25,000 0 100,000 9,216.47 102,732.15 22,110.22 -58,539.73 38,870.05     114,389   

70000 Operating Expenses 0 56,000 12,000 10,000 5,000 83,000 0.00 0.00 0.00         0   

71400 Service Contracts-Individuals 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 836.19 7,220.34 4,712.97     12,770   

71600 Daily Subsistence Allow-Local 0 0 0 0 0 0 220.34 4,736.22 0.00 8,759.49 2,181.83     15,898   

72200 Equipment and Furniture 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 4,519.77 1,180.79 13,959.20     19,660   

72300 Fuel, Petroleum and other oils 0 0 0 0 0 0 0.00 29,582.77 6,680.79 23,911.87 17,984.86     78,160   

72400 Communication             0.00 2,338.07 0.00 664.05 18,119.49     21,122   

72500 Supplies 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 577.86 4,961.16 677.97     6,217   

72600 Grands to Instit&Other Benef 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 7,635.59   0.00     7,636   

72800 Information Technology Equip 0 22,000 0 0 0 22,000 0.00 0.00 0.00   0.00     0   

73100 Rent-Meeting Rooms 0 0 0 0 0 0 433.90 0.00 0.00 1,694.92 0.00     2,129   

73200 Construction Cost 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0   

73400 Maint, Oper of Transport Equip 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1,644.07 161.12     1,805   

75700 
Training, Workshop and 
conference 0 17,000 5,000 5,000 5,000 32,000 0.00 0.00 0.00   0.00 20,000.00   20,000   

74100 Audit Fees 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0   

74200 Audio Visual & Print Prod Cost 0 2,000 2,000 4,000 2,000 10,000 12,033.90 0.00 0.00 4,237.86 847.46     17,119   

      
74500 Miscellaneous 0 0 0 0 0 0 28.25 113.00 539.42 5,655.37 1,977.40     8,313   

      
74700 Land Transport 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 23,728.81     23,729   



 

1  

  

      
72100 Contractual Services-Compagnies 0 615,000 975,000 0   0 0.00 232,684.58 175,856.49 64,455.83 268,200.03 

604,232.0
0 60,000 1,405,429   

      
75700 

Training, Workshop and 
conference 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 84.75 357.63     442   

      
76100 Realized Loss&Gain 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0   

TOTAL OUTCOME 1 
0 840,500 1,000,500 50,500 18,500 1,910,000 21,932.86 408,351.76 229,832.60 70,115.80 425,028.82 

664,232.0
0 

71,000.
00 1,890,494   

OUTCOME 2: 
Développement 

perimètres 
agricoles 

MHUEAT 62040 AF 

71200 
International Consultants 0 0 15,000 10,000 0 25,000 0.00 5,328.94 0.00 1,500.00 1,500.00     8,329   

71300 
Local consultants 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 3,000.00 12,750.00 48,472.36     64,222   

75700 
Training, Workshop and 
conference 0 6,000 39,000 46,000 14,000 105,000 0.00 0.00 1,666.66 0.00 7,423.39   30,000 39,090   

72100 
Contractual Services-Compagnies 0 224,000 520,000 

408,00
0 97,000 1,249,000 0.00 0.00 0.00 3,120.90 0.00 

220,000.0
0 30,000 253,121   

70000 
Operating Expenses 0 6,000 11,500 7,500 3,500 28,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0   

71300 Local consultants 
0 0 13,500 32,500 16,500 62,500 0.00 1,263.90 0.00 0.00 0.00 20,000.00   21,264   

71400 Service Contracts-Individuals 
0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 5,500.09 34,147.04 37,688.56     77,336   

71600 Daily Subsistence Allow-Local 
0 0 0 0 0 0 0.00 992.94 1,031.64 15,369.49 23,735.91     41,130   

72100 Contractual Services-Compagnies 
0 0 0 0 0 0 0.00 187,309.05 306,146.34 35,839.50 449,841.92     979,137   

72800 Information Technology Equip 
0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 200.56 0.00 0.00     201   

73100 Rent-Meeting Rooms 
0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2,542.37 3,163.83     5,706   

72200 Equipment and Furniture 
0 0 7,000 7,000 5,000 19,000 0.00 0.00 1,148.59 0.00 4,136.72     5,285   

      72300 Other Materials and Goods 
0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 3,036.13 18,954.17 10,000.00   31,990   

      73400 Maint, Oper of Transport Equip 
0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 4,039.55 2,120.05     6,160   

      74200 
Audio Visual & Print Prod Cost 0 0 3,000 3,000 3,000 9,000 0.00 1,836.16 0.00 0.00 0.00     1,836   

      74500 
Miscellaneous 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 7,679.18 6,723.16 0.00     14,402   

      75700 
Workshop 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00   12,000   

TOTAL OUTCOME 2 
0 236,000 609,000 

514,00
0 

139,00
0 1,498,000 0.00 196,730.99 326,373.06 119,068.14 597,036.91 

262,000.0
0 

60,000.
00 1,561,209   

OUTCOME 3: 
Développement 

de 
microentreprise

s 

MHUEAT 62040 AF 

71200 
International Consultants 20,000 20,000 13,000 10,000 10,000 73,000 14,079.09 28,231.21 0.00 0.00 0.00   20,000 62,310   

75700 
Training, Workshop and 
conference 0 31,000 27,000 42,500 43,000 143,500 0.00 0.00 0.00 8,022.60 2,542.37   75,000 85,565   

71300 
Local consultants 0 13,000 45,000 45,500 45,000 148,500 0.00 9,520.00 8,200.00 0.00 12,750.00 45,000.00 40,000 115,470   

71400 
Service Contracts-Individuals 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 3,715.54 0.00 0.00     3,716   

71600 
Daily Subsistence Allow-Local 0 0 0 0 0 0 0.00 1,306.50 2,534.24 6,477.73 0.00     10,318   

72100 
Contractual Services-Compagnies 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00     22,500   

72800 Information Technology Equip 
0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 5,335.31     5,335   

73100 Rent-Meeting Rooms 
0 0 0 0 0 0 0.00 4,802.26 0.00 0.00 0.00     4,802   

74200 
Audio Visual & Print Prod Cost 0 21,000 4,000 12,000 16,000 53,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,768.00 15,000 40,768   

74500 
Miscellaneous     2,000 8,000 8,000 18,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0   

75700 
Participation of Counterparts 0 0 0 0 0 0 0.00 664.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00   80,664   

72200 Equipment and Furniture 
0 0 41,800 0 0 41,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0   
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      72400 Communication 
0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2,734.46       2,734   

TOTAL OUTCOME 3 

20,000 85,000 132,800 
118,00

0 
122,00

0 477,800 14,079.09 44,523.97 14,449.78 17,234.79 43,127.68 
150,768.0

0 
150,00

0.00 434,183   

        71300 Local consultants 
0 0 0 0 0 0   0.00 1,000.00 0.00 0.00     1,000   

OUTCOME 
4:Gestion de 

Projet 

MHUEAT 62040 AF 

71400 Contractual Services-Individual 
3,000 30,000 30,000 30,000 10,000 103,000 3,008.47 16,699.99 39,309.32 40,264.62 25,513.59     124,796   

71500 UN Volunteers 
10,000 60,000 60,000 60,000 31,800 221,800 5,243.46 48,910.55 48,320.49 19,221.86 0.00     121,696   

71600 Daily Subsistence Allow-Local 
0 0 0 0 0 0   355.37 313.56 5,040.00 0.00     5,709   

72100 Contractual Services-Compagnies 
0 0 0 0 0 0   0.00 0.00 0.00 0.00     0   

72200 Equipment and Furniture 
75,000 0 0 0 0 75,000 66,440.19 3,276.84 5,322.19 0.00 0.00     75,039   

72300 Fuel, Petroleum and other oils 
0 0 0 0 0 0   2,431.64 0.00 0.00 0.00     2,432   

72400 Communication 
0 0 0 0 0 0   4,081.70 686.49 2,135.59 0.00     6,904   

72800 
Information Technology Equip 6,000 0 0 0 0 6,000 2,430.75 1,694.92 4,451.98 1,920.90 0.00     10,499   

72500 Supplies 
2,000 0 0 0 0 2,000 1,119.54 3,628.27 1,818.74 1,178.31 0.00     7,745   

73100 Rent-Meeting Rooms 
0 0 0 0 0 0 0.00 265.99 0.00 0.00 0.00     266   

73400 Maint, Oper of Transport Equip 0 0 0 0 0 0 0.00 2,338.25 4,933.50 0.00 0.00     7,272   

      
74100 Audit Fees 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 8,160.00 1,430.00 2,200.00   

21,075.
00 32,865   

      
74200 Audio Visual & Print Prod Cost 0 0 0 0 0 0 0.00 1,144.18 423.73 0.00 0.00     1,568   

      
74500 Miscellaneous 0 0 0 0 0 0 0.00 3,122.82 3,570.62 0.00 0.00     6,693   

      
75700 Learning-Training of Counter 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 287.69 400.56 2,542.37     3,231   

      
76100 Realized Loss&Gain 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0   

TOTAL OUTCOME 4 

96,000 90,000 90,000 90,000 41,800 407,800 78,242.41 87,950.52 118,598.31 71,591.84 30,255.96 0.00 
21,075.

00 407,714   

        TOTAL 116,000 1,251,500 1,832,300 
772,50

0 
321,30

0 4,293,600 114,254.36 737,557.24 689,253.75 278,010.57 
1,095,449.3

7 
1,077,000

.00 
302,07

5.00 
4,293,600

.29   
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Annex 3: Revised Work Plan for 2017-2018 

 

 

                  

                  

                 

 
Months         

Activity 
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Responsable Party 
Budget 

Line 
2017 2018 Amount 

Project Management                                   

                                    
Terminal Evaluation and 
Audit 

                          72100 0 21075 21,075 
  

                            0 21075 21,075  

                  

                 
Total 

                            1,077,000 302,075    
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Annex 4: minutes of the 2017 Project steering committee meeting held on 27 April 2017 

 

 

 
 

REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 
UNITE – ÉGALITE – PAIX 

 
MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME 

ET DE L'ENVIRONNEMENT 
 

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

الــرحــيــم الــرحــمــن الـلــه بـــــــســـم  
 

 
 

 
 

جيبوتي جــمــهــورية  
السلام - المساواة - الوحدة  

 
والـبـيـئـة والتعمير الإسكان وزارة  

 
 

والـبـيـئـة الـتـرابـيـة الـتـهـيـئـة إدارة  
 

 

 

Procès verbal de la réunion du comité de pilotage du projet « Développement des 

périmètres agropastoraux comme une stratégie d’adaptation au changement climatique 

pour les communautés rurales pauvres de Djibouti » 

 

27 Avril 2017 

 

 

La réunion du comité de pilotage du projet « Développement des périmètres agropastoraux 

comme une stratégie d’adaptation au changement climatique pour les communautés 

rurales pauvres de Djibouti »  s’est tenue le Jeudi 27 Avril 2017 à 8h30, à la Direction de 

l’Environnement et du Développement Durable (DEDD).  

La réunion a été présidée par M. Houssein Rirache Robleh, Directeur de la DEDD et Directeur 

National des Projets. Cette réunion a permis aux différents acteurs de discuter autour de tous les 

thèmes du projet et de faire part de leurs points de vue respectifs aux représentants du MHUE et 

du PNUD.  

 

Etaient présents : 

 

- M. Houssein Rirache Robleh, Directeur de la DEDD et Directeur National des Projets 

- M. Jaime De Aguinaga, Représentant Résident P.I. du PNUD 

- M. Idriss Ahmed Hared, Chargé de programme au PNUD 

- M. Abdourahman , Représentant du CERD 

- M. Youssouf Daher Robleh, Direction de l'Agriculture et des Forêts 

- Mme Rahma Omar, Projet Résilience  

- M. Mahamoud Houssein Ali, Coordinateur du projet BARA 

- Mme Aicha Ahmed Ali, Coordinatrice du projet Adailou Assamo 

- M. Ahmed Ali Mohamed, Point focal du projet et membre d'EVA 
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- Mme Linda Youssouf Kayad, Consultante socio-économiste  

- M. Abdallah Solma Abdallah, Consultant en écologie 

- M. Ali-Gardé Adou, Consultant agronome 

- M. Galab Hassan, ADDS 

- M. Mohamed-Fozi Ahmed, Préfet Adjoint d’Arta  

- Omar Idrisss Sougueh, Préfet adjoint d'Ali Sabieh 

- M. Hassan Said Wais, Conseil régional d’Arta  

- M. Abdoulfatah Abdourahman Arab, Sous Directeur de la Grande Muraille Verte 

- M. Hamad Houmed Mohamed, Assistant financier projet Adailou Assamo 

 

Dans un premier temps, M. Houssein Rirache Robleh, Directeur de la DEDD et Directeur 

National des Projets, a remercié l’ensemble des participants d’avoir répondu favorablement à 

l’invitation à cette réunion, et a abordé l’ordre du jour qui est l’état d’avancement et les plans 

annuels de travail de 2017 dudit projet. 

 

 

 
 

La réunion a été dédiée au projet « Développement des périmètres agropastoraux comme une 

stratégie d’adaptation au changement climatique pour les communautés rurales pauvres de 

Djibouti». Tout d'abord, M. Mahamoud Houssein Ali, Coordinateur du projet a présenté 

l'ensemble des réalisations techniques et financières du depuis le démarrage du projet en 

Septembre 2012.  

 

➢ Composante 1 : Sécurisation de l’accès durable aux ressources en eau garanti dans le contexte 

du changement climatique 
 

- Réalisation d’une Etude hydrogéologique et pédologique sur la zone d’intervention du projet;  

- Réalisation des travaux de réhabilitation de la digue en terre de Kourtimalei d’une capacité de 

stockage de 500 000M3 d’eau ;  

- Réalisation des 3 forages d’exploitation sur les sites de (Didjander, Omar Djagga et Yabbhé) dans 

la préfecture d’Arta;  

- Réalisation d’un barrage d’une capacité de stockage de 300 000M3 d’eau sur le site d’Hamboucto 

dans la préfecture d’Ali-Sabieh ; 
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- Réalisation en cours des travaux de réalisations des 3 forages sur les sites de (Wadjalé, Qor-Qaloc 

et Dagahdamer) dans la préfecture d’Arta et d’Ali-Sabieh ; 

- Réalisation des travaux de connexion d’eau du forage au périmètre agricole de Kourtimalei ; 

- Distribution des 11 motopompes au profit des bénéfiaicres du site de Hamboucto ; 

- Réhabilitation des puits sur le site d’Hamboucto. 

 

➢ Composante 2 : Développement des périmètres agropastoraux pour soutenir et diversifier la 

résilience climatique des systèmes agropastoraux  

 

- Réalisation d’un périmètre agricole de 5 ha à Kourtimalei dans la préfecture d’Arta constitués de 

deux réservoirs d’une capacité totale de 300 m3, d’une canalisation de 1560 ml, d’une clôture de 

1200 ml, d’un hangar) ; 

- Réalisation d’un périmètre agricole de 12 hectares y compris la réhabilitation du périmètre existant 

à Qor Qaloc dans la préfecture d’Ali-Sabieh constitués de 3 réservoirs d’eau d’une capacité totale 

de 450 m3, d’une canalisation de 2906 ml et d’une clôture de 1400 ml ; 

- Construction de deux hangars dont l’un à Qor Qaloc et l’autre à Kourtimalei pour le stockage des 

produits et matériels agricoles ;  

- Aménagement des parcelles pour la viabilisation des nouveaux périmètres de Qor Qaloc et 

Kourtimalei;  

- Sélection des bénéficiaires de Kourtimalei (16 bénéficiaires) et ceux de Qor Qaloc (24 

bénéficiaires);  

- Distribution des outils agricoles et des intrants pour l’ensemble des bénéficiaires des périmètres 

agricole de (Kourtimalei et Qor-Qaloc); 

- Réalisation des formations et des accompagnements au profit des bénéficiaires en matière de 

technique agropastorale, d'organisation spatiale au niveau de chaque jardin; 

- Formation sur les techniques de compostage du fumier et son utilisation pour les cultures d'été et 

d’hiver dans l'optique de fertiliser les cultures maraichères ; 

- Réalisation des travaux de constructions et de réhabilitations des douze périmètres agricoles sur le 

site d’Hamboucto dans la préfecture d’Ali-Sabieh ; 

- Aménagement des parcelles pour la viabilisation des douze nouveaux périmètres agricoles au 

profit de 12 familles sur le site d’Hamboucto dans la préfecture d’Ali-Sabieh ; 

- Distribution des outils agricoles au profit des bénéficiaires des nouveaux périmètres 

d’Hamboucto ; 

- Réalisation des travaux de construction d’un centre mini-laiterie sur le site de Kourtimalei dans la 

préfecture d’Arta pour le développement de la filière lait et la promotion du Genre ; 

- Livraison des matériels pour la promotion de la filière lait sur le site de Kourtimalei ; 

- Réalisation des travaux de réhabilitation d’un périmètre agricole existant sur le site d’Omar 

Djagga d’une superficie de 1ha; 

- Distribution des outils agricoles, des semences au profit des quatre bénéficiaires du périmètre 

agricole d’Omar Djagga ; 

- Formation sur les techniques de traitement et de conservation du lait crue sur le site de Kourtimalei. 
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➢ Composante 3 : Accès sécurisé au financement du développement de l’entreprise 

agropastorale 
 

- Réalisation d’une étude pour l’élaboration d’une stratégie de développement de nouveaux produits 

de la microfinance ;  

- Réalisation d’une Etude du système fiscal du secteur de la microfinance;  

- Elaboration de plan de gestion des connaissances;  

- Réalisation d’une étude d’impact environnementale ; 

- Réalisation des formations au profit des agropasteurs sur les techniques de mise en place d’une 

coopérative. 

 

 

 

➢ Les perspectives du projet sont les suivantes: 

 

- Finalisation des travaux de développement des forages ;   

- La mise en place de l’équipement de surface pour les forages ; 

- Développement d’un nouveau périmètre avec leurs infrastructures (clôtures, réservoirs, réseaux 

d’irrigation) au tour de point de forage d’Omar Djagga ; 

- Installation et formation des communautés par la promotion d’une résilience aux effets des 

changements climatiques par l’émergence d’un développement local; 

- Documentation et diffusion des leçons apprises à travers une communication interne et externe 

soutenue par différents canaux ; 

- Formation et organisation des communautés en coopératives pour développer les filières, leur mise 

en relation avec la micro-finance et le développement des activités génératrices des revenus telles 

que embouche des caprins et l’aviculture et la mise en place d’infrastructure d’accompagnement; 

- Protection des ouvrages par des actions de CES/DRS pour une gestion durable des ressources 

naturelles.  

 

Ce projet est donc très avancé dans l’exécution des activités et présente un taux de réalisation 

financière de 70%. A la fin de cette présentation orale, ponctuée de photos montrant l’exécution 

des différentes composantes sur le terrain, le directeur de la DEDD a souligné le caractère 

exceptionnel de ce projet qui, dès son démarrage, a fait intervenir plusieurs parties prenantes et 

les a consulté tout au long du processus.  

Le représentant du conseil régional d'Arta a souhaité revenir sur la question de l’accès à l’eau 

pour le village de Kourtimalei. Ainsi, le directeur a expliqué qu’une retenue d’une capacité 

estimée à 550 000 m3, mise en place par le Ministère de l’Agriculture, était déjà située dans le 

village, avant même le projet. Cependant, celle-ci avait besoin d’être réhabilité et son eau, 

valorisée.  De plus, l’eau de surface mobilisée n’était pas durable : l’eau de pluie recueillie par 

la retenue était disponible seulement 6 à 7 mois. La nécessité de mobiliser des eaux 
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souterraines s’est posée. Un forage a été réalisé sur ce site et c’est dans ce cadre, que 

l’adduction d’eau du forage de Yabhé, à quelques kilomètres du village, aux périmètres 

agricoles de Kourtimalei a été effectuée.   

L’assemblée a aussi souligné l’importance de mettre en place des comités pour gérer les 

infrastructures hydrauliques mises en place par le projet et leur assurer une certaine 

pérennité. Le directeur a indiqué qu’il n’y avait pas de problème à ce niveau et que la population 

de Kourtimalei faisait preuve d’engouement vis-à-vis du projet et de motivation face aux 

résultats de l’agriculture et aux potentialités offertes par la filière laitière (mini-laiterie). Il a 

poursuivi en insistant sur le fait qu’il fallait trouver une solution pour le village de Qor Qaloc. En 

effet, ce dernier est une localité avec un bon potentiel agricole dû à sa terre riche mais elle fait 

face à des problèmes d’eau qu’il faut régler au plus vite. Le forage existant sur ce site alimente 

en eau potable la population d’Ali-Sabieh. 

Le représentant de la direction de l’Agriculture et des Forêts est intervenu en indiquant le 

décalage entre le nombre des bénéficiaires dans le document projet et les prévisions du 

projet en temps réel. L’UGP a expliqué que le document projet avait été très ambitieux et 

n’avait pas tenu compte du fort risque de manque d’eau, qui plane encore sur le projet, surtout 

pour ces zones. En effet, pour certaines localités, on note un manque et/ou une faible 

disponibilité de l’eau, ce qui restreint les activités agricoles et réduit fortement le nombre de 

bénéficiaires directs. Dans le cadre de cette situation exceptionnelle, le chargé de programme du 

PNUD a souligné l’importance pour le MHUE d’informer les bailleurs de fonds de cet important 

changement dans les prévisions. Cela évitera les mauvaises surprises lors de l’évaluation finale. 

Etant donné que la réduction du nombre de bénéficiaires du projet à 140 ménages maximum 

est motivé sur des faits irrévocables soit la faible productivité des forages (ex : deux forages 

sont extrêmement faibles donc inutiles), la communication de ces nouvelles informations au 

Fond d’Adaptation, avec leurs motivations sous-jacentes, est primordiale.  

Le représentant du CERD a pris la parole en expliquant que le projet comportait un gros risque 

de manque d’eau, dès sa formulation. Cependant, les aléas climatiques de ces dernières années 

ont aggravé la situation. En effet, une faiblesse de la pluviométrie sous-entend la réduction, en 

volume, des eaux de surface. Le projet prévoyait de mobiliser les eaux de surface et les eaux 

souterraines pour que les périmètres agropastoraux puissent être pérennes. Mais sur le terrain, 

nous avons découvert qu’en plus de la faiblesse de la pluviométrie, la quantité d’eau souterraine 

avait été surestimée.  

En outre, la qualité de l’eau n’a pas été au rendez-vous : ainsi, nous avons certains forages avec 

de l’eau salée. Par ailleurs, pour les produits agricoles, il a proposé à l’UGP de faciliter l’accès 

au marché pour les populations bénéficiaires soit à travers des partenariats avec des jeunes 

entrepreneurs qui s’occuperaient de la commercialisation soit à travers la création d’un marché 

dans la ville la plus proche (ex : marché à Omar Jagaac pour les producteurs de Kourtimalei). Il a 

aussi suggéré de travailler avec des micro-entreprises qui puissent transporter le sable afin 
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d’éviter la sédimentation de la retenue de Kourtimalei et qui pourraient, dans le même temps, 

faire travailler la population locale dans ses activités.  

Le Représentant Résident P.I. du PNUD a partagé nombre de ses interrogations avec 

l’assemblée.  En effet, il est revenu sur la date imminente de fin du projet et a demandé s’il y 

avait assez de temps pour finaliser l’ensemble des activités restantes. Il a poursuivi en demandant 

à l’UGP, qu’au-delà des activités, il était important de communiquer sur leurs impacts réels. En 

effet, qu’en est-il de l’amélioration de la nutrition, de la situation de la femme, etc…? Il a aussi 

rappelé que la visibilité dans un projet était un aspect très important, à prendre en compte. Et 

enfin, il a insisté sur le faible pourcentage de réalisation d’activités pour la composante 3 et a 

questionné sur les perspectives. 

Le directeur a affirmé que la visibilité des projets d’adaptation était très importante pour le 

MHUE. Ainsi, un atelier de communication sur les projets d’adaptation est prévu pour le 

mois de Mai 2017. De plus, le MHUE a déjà fait un reportage sur les résultats des projets 

d’adaptation, qu’il prévoit de partager en langues locales à travers plusieurs canaux de 

communication. Un site internet mis à jour constamment est disponible et plusieurs documents 

d’information sont en cours de préparation pour les dispatcher dans les semaines à venir. De 

plus, l’UGP a poursuivi, en réponse à la question de la gestion du temps, que le MHUE avait 

demandé une prolongation jusqu’à la fin de l’année pour pouvoir finaliser l’ensemble des 

activités du projet dans des bonnes conditions. En outre, la consultante sociologue a expliqué 

qu’effectivement, dans un premier temps, la composante 3 a eu du retard du fait qu’elle 

dépendait de l’avancement des composantes 1 et 2. L’UGP met tout en œuvre pour rattraper son 

retard ainsi, il est planifié près de 60% des activités pour le mois de mai 2017.  

 

M. Houssein Rirache Robleh, Directeur de la DEDD et Directeur National des Projets, a clôturé 

la réunion en quelques mots, notamment en remerciant les participants pour les échanges 

fructueux, et en encourageant la continuité de leur collaboration sous les meilleurs hospices de la 

mise en œuvre de ces deux projets.  

 

La séance a été levée à 12h. 
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